
УТВЕРЖДАЮ 

Ответственный за

разработку и

реализацию КПМ

______________

(Должность) 

Вовченко Алексей

Витальевич

_________________

(ФИО) 

______________

(Подпись) 

______________

(Дата)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также техническими средствами реабилитации,

включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий»

ЗА 2022 ГОД

Общий статус реализации

Показатели

Бюджет

Справочно: объем не

исполненных бюджетных

ассигнований

Не предусмотрено

Наличие

критических

отклонений

Отсутствие

отклонений

3929.2

Мероприятия

(результаты)

Контрольные

точки

--

99,9903

Процент кассового исполнения
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя или результата Дата фиксации риска

1

Риск недостижения значения результата по

итогам года , Причина риска: В связи со

сложившейся социально-экономической

ситуацией, в том числе демографическим

положением, темп роста числа инвалидов,

поступивших на 1й курс по программам

бакалавриата, специалитета и магистратуры,

составил 108 %, в то время как общее число

поступивших на программы высшего

образования на первый курс росло с темпом

106,4%, что не позволило достичь плановых

значений показателя., Вероятность: 100%,

Последствия наступления:Сутевые:

Снижение охвата инвалидов и лиц с ОВЗ,

получающих высшее образование,

Предлагаемые решения: 1 Ожидается

коррективка плановых значений результата

на 2023-2025 гг., Срок исполнения

30.04.2023, В целях недопущения риска

недотсижения значения результата в

будущих периодах будет проведена работа

по внесению изменений в паспорт КПМ в

данной части

Обеспечена деятельность ресурсных

учебно-методических центров по

обучению инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья на базе образовательных

организаций высшего образования в

целях повышения качества и

доступности высшего инклюзивного

образования

30.12.2022
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5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

Оказание мер поддержки гражданам и организациям, в том числе обеспечение к 2030 году с сохранением 98-процентного охвата инвалидов, обеспеченных техническими средствами

реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов

1

1.1

Результат "Инвалиды

обеспечены техническими

средствами реабилитации,

отдельные категории

граждан из числа ветеранов

- протезами, протезно-

ортопедическими

изделиями" Дата:

31.12.2023

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Предоставлена

информация: 0 из

98

98Процент 98 0

- -

98Прогноз

1.1.

K.1

Контрольная точка

"Заключено соглашение

между Министерством

труда и социальной

защиты Российской

Федерации и Фондом

социального страхования

Российской Федерации о

предоставлении бюджету

Фонда социального

страхования Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета на

реализацию мероприятия в

отчетном году" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе

28.02.2023 28.02.2023

- - -- Прогноз --

Не

предусмо

трена

1.1.

K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении инвалидов

техническими средствами

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе

01.03.2023 01.03.2023

- - -- Прогноз --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами

(кроме зубных протезов),

протезно-ортопедическими

изделиями за предыдущий

отчетный год" результата

1.2

Результат "Обучены

специалисты учреждений

социальной защиты

субъектов Российской

Федерации по программам

дополнительного

образования" Дата:

31.12.2022

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет

о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ТРУДА

И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

25.01.202

3 №149-

00004-22-

00/06,

приложен

файл,

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 2000

из 2000

2000

Человек

в год

0 2000

- -

2000Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

указана

ссылка.

1.2.

K.1

Контрольная точка

"Утверждено

государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

государст

венное

задание

Государс

твенное

задание

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

ДОПОЛ

НИТЕЛЬ

НОГО

ПРОФЕС

СИОНА

ЛЬНОГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

"САНКТ-

ПЕТЕРБ

УРГСКИ

Й

ИНСТИТ

УТ

УСОВЕР

ШЕНСТ

Выполнено. 

20.01.2022 29.12.2021

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ВОВАНИ

Я

ВРАЧЕЙ

-

ЭКСПЕР

ТОВ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

29.12.202

1 №149-

00001-

2022-00,

приложен

файл.

1.2.

K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания в

предыдущем отчетном

году" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Об

отсустств

ии

госзадани

я Письмо

служебно

е

МИНИС

ТЕРСТВ

О

Выполнено. В

2021 году

мероприятие

отсутствовало, в

связи с чем

государственное

задание не

утверждалось.

Мероприятие

реализуется

25.02.2022 25.02.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

25.02.202

2 №б/н,

приложен

файл.

начиная с 2022

года. Просрочка:

309 дня.

1.2.

K.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал отчетного года о

выполнении

государственного задания"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

ДОПОЛ

НИТЕЛЬ

НОГО

ПРОФЕС

СИОНАЛ

ЬНОГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

"САНКТ-

ПЕТЕРБ

Выполнено. 

25.04.2022 04.04.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

УРГСКИ

Й

ИНСТИТ

УТ

УСОВЕР

ШЕНСТ

ВОВАНИ

Я

ВРАЧЕЙ

-

ЭКСПЕР

ТОВ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

04.04.202

2 №№

149-

00004-22-

00/01,

приложен

файл.

1.2.

K.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал отчетного года о

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет о

выполнен

ии

Выполнено. 

25.07.2022 14.07.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

выполнении

государственного задания"

результата

гос.задан

ия за 2

квартал

2022

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

ДОПОЛ

НИТЕЛЬ

НОГО

ПРОФЕС

СИОНАЛ

ЬНОГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

"САНКТ-

ПЕТЕРБ

УРГСКИ

Й

ИНСТИТ

УТ

УСОВЕР

ШЕНСТ

ВОВАН

ИЯ

ВРАЧЕЙ

-

ЭКСПЕР

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ТОВ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А

ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

14.07.202

2 № 149-

00004-22-

00,

приложен

файл.

1.2.

K.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал отчетного года о

выполнении

государственного задания"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет о

выполнен

ии

государст

венного

задания

за 3

квартал

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ТРУДА

И

Выполнено. 

25.10.2022 06.10.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

06.10.202

2 №149-

00004-22-

00/04,

приложен

файл,

указана

ссылка.

1.3

Результат "Обучены

специалисты учреждений

социальной защиты

субъектов Российской

Федерации по программам

дополнительного

образования" Дата:

31.12.2023

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Предоставлена

информация: 0 из

2000

2000

Человек

в год

0 0

- -

2000Прогноз

1.3.

K.1

Контрольная точка

"Утверждено

государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе

20.01.2023 20.01.2023

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.3. Вовченко

В работе

25.02.2023 25.02.2023

- - -- Прогноз --

ГИИС
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания в

предыдущем отчетном

году" результата

Алексей

Витальевич

"Электро

нный

бюджет"

1.4

Результат "Проведены

конференции, конгрессы

по вопросам реабилитации,

ранней помощи и

сопровождаемого

проживания, научно-

практические конференции

молодых ученых" Дата:

31.12.2022

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет

о

проведен

ии

конферен

ции

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

ДОПОЛ

НИТЕЛЬ

НОГО

ПРОФЕС

СИОНАЛ

ЬНОГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

"САНКТ-

ПЕТЕРБ

УРГСКИ

Й

ИНСТИТ

Выполнено.

Предоставлена

информация: 3 из

3

3Единиц 2 3

- -

3Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

УТ

УСОВЕР

ШЕНСТ

ВОВАНИ

Я

ВРАЧЕЙ

-

ЭКСПЕР

ТОВ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

04.07.202

2

№273/202

2,

приложен

файл.

2. Отчет

о

проведен

ии

конгресса

и

конферен

ции
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНЫ

Й

НАУЧН

ЫЙ

ЦЕНТР

РЕАБИЛ

ИТАЦИИ

ИНВАЛИ

ДОВ ИМ.

Г.А.

АЛЬБРЕ

ХТА"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

16.09.202

2 №13-

5/В-1602,

приложен

файл.

1.4.

K.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

между Министерством

труда и центром,

предоставляющим услугу

за предыдущий отчетный

год" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНЫ

Й

НАУЧН

ЫЙ

ЦЕНТР

РЕАБИЛ

ИТАЦИИ

ИНВАЛИ

ДОВ ИМ.

Г.А.

АЛЬБРЕ

ХТА"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

Выполнено. 

15.02.2022 17.01.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"



16

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

17.01.202

2 №№

149-02-

2021-

015/01,

приложен

файл.

1.4.

K.2

Контрольная точка

"Заключено соглашение

между Министерством

труда и социальной

защиты Российской

Федерации и центром,

предоставляющим услугу "

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Государс

твенное

задание

Государс

твенное

задание

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНЫ

Й

НАУЧН

Выполнено. 

31.03.2022 29.12.2021

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ЫЙ

ЦЕНТР

РЕАБИЛ

ИТАЦИИ

ИНВАЛИ

ДОВ ИМ.

Г.А.

АЛЬБРЕ

ХТА"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

29.12.202

1 №149-

00001-

2022-01,

приложен

файл.

1.4.

K.3

Контрольная точка

"Предоставлена программа

проведения конференций,

конгрессов по вопросам

реабилитации, ранней

помощи и

сопровождаемого

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

программ

а

конферен

ции

Письмо

служебно

Выполнено. 

30.09.2022 29.08.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена



18

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

проживания, научно-

практических конференций

молодых ученых"

результата

е

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ТРУДА

И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

18.03.202

2

№92/2022

,

приложен

файл.

2.

программ

а

конгресс

а и

конферен

ции

Письмо

служебно

е

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ТРУДА

И
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

29.08.202

2 №1386,

приложен

файл.

1.4.

K.4

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет по

результатам проведения в

отчетном году

конференций, конгрессов

по вопросам реабилитации,

ранней помощи и

сопровождаемого

проживания, научно-

практических конференций

молодых ученых"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет о

проведен

ии

Конфере

нции

Письмо

служебно

е

МИНИС

ТЕРСТВ

О ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

04.07.202

2

Выполнено. 

25.12.2022 26.10.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена



20

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

№273/202

2,

приложен

файл.

2. отчет о

проведен

ии

Конгресс

а Письмо

служебно

е

МИНИС

ТЕРСТВ

О ТРУДА

И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

23.09.202

2 №1526,

приложен

файл.

3. отчет о

проведен

ии

Конфере

нции

Письмо

служебно

е
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

МИНИС

ТЕРСТВ

О ТРУДА

И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

23.09.202

2 №1526,

приложен

файл.

1.5

Результат "Проведены

конференции, конгрессы

по вопросам реабилитации,

ранней помощи и

сопровождаемого

проживания, научно-

практические конференции

молодых ученых" Дата:

31.12.2023

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Предоставлена

информация: 0 из

3

3Единиц 2 0

- -

3Прогноз

1.5.

K.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

между Министерством

труда и центром,

предоставляющим услугу

за предыдущий отчетный

год" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе

15.02.2023 15.02.2023

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.5. Вовченко

В работе

31.03.2023 31.03.2023

- - -- Прогноз --

ГИИС
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

K.2

Контрольная точка

"Заключено соглашение

между Министерством

труда и социальной

защиты Российской

Федерации и центром,

предоставляющим услугу "

результата

Алексей

Витальевич

"Электро

нный

бюджет"

1.6

Результат "Обучены

специалисты,

обеспечивающие учебно-

тренировочный процесс

среди инвалидов и других

маломобильных групп

населения" Дата:

31.12.2022

Байсултанов

Одес

Хасаевич

1.

Ведомост

ь выдачи

удостове

рений о

повышен

ии

квалифик

ации

Иной

документ

МИНИС

ТЕРСТВ

О

СПОРТА

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

30.12.202

2 №б/н,

приложен

файл.

Выполнено.

Предоставлена

информация: 235

из 235

235

Человек

в год

235 235

- -

235Факт

1.6.

K.1

Контрольная точка

"Сформировано

техническое задание на

Байсултанов

Одес

Хасаевич

1.

техничес

кое

Выполнено. 

31.03.2022 24.03.2022

- - -- Факт --

Официал

ьный

сайт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

право заключения

государственного

контракта на оказание

услуг по мероприятию"

результата

задание

Техничес

кое

задание

МИНИС

ТЕРСТВ

О

СПОРТА

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

24.03.202

2 №б/н,

приложен

файл.

единой

информа

ционной

системы

в сфере

закупок в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет

1.6.

K.2

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на оказание услуг по

мероприятию" результата

Байсултанов

Одес

Хасаевич

1.

государст

венный

контракт

Государс

твенный

контракт

МИНИС

ТЕРСТВ

О

СПОРТА

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

22.06.202

2

№017310

Выполнено. 

30.06.2022 22.06.2022

- - -- Факт --

Официал

ьный

сайт

единой

информа

ционной

системы

в сфере

закупок в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

00144220

00009,

приложен

файл.

1.6.

K.3

Контрольная точка

"Предоставлен график

проведения обучения в

отчетном году" результата

Байсултанов

Одес

Хасаевич

1. письмо

Письмо

служебно

е

МИНИС

ТЕРСТВ

О

СПОРТА

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

16.08.202

2 №исх-

03-6-

10/12775,

приложен

файл.

Выполнено. 

31.08.2022 16.08.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

1.6.

K.4

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

результатов оказанных

услуг по государственному

контракту" результата

Байсултанов

Одес

Хасаевич

1. Акт о

выполнен

ии услуги

Акт

выполнен

ных

работ

МИНИС

ТЕРСТВ

О

СПОРТА

РОССИЙ

Выполнено. 

15.12.2022 15.12.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

03.11.202

2 №1,

приложен

файл.

1.7

Результат "Обучены

специалисты,

обеспечивающие учебно-

тренировочный процесс

среди инвалидов и других

маломобильных групп

населения" Дата:

31.12.2023

Байсултанов

Одес

Хасаевич

В работе.

Предоставлена

информация: 0 из

235

235

Человек

в год

235 0

- -

235Прогноз

1.7.

K.1

Контрольная точка

"Сформировано

техническое задание на

право заключения

государственного

контракта на оказание

услуг по мероприятию"

результата

Байсултанов

Одес

Хасаевич

В работе

31.03.2023 31.03.2023

- - -- Прогноз --

Официал

ьный

сайт

единой

информа

ционной

системы

в сфере

закупок в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет

1.8

Результат "Произведены

выплаты компенсации

инвалидам страховых

премий по договорам

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет

о

расходах

средств

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

100Процент 100 100

- -

100Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

обязательного страхования

гражданской

ответственности

владельцев транспортных

средств" Дата: 31.12.2022

федераль

ного

бюджета

на

осуществ

ление

выплат

пособий

и

компенса

ций

граждана

м,

подвергш

имся

воздейств

ию

радиации

вследств

ие

ядерных

испытани

й и

техноген

ных

катастро

ф,

инвалида

м

компенса

ций

страховы

х премий

по

договору

информация: 100

из 100
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

обязатель

ного

страхова

ния

гражданс

кой

ответстве

нности

владельц

ев

транспор

тных

средств, а

также

военносл

ужащим

и членам

их семей

Отчет

ФОНД

ПЕНСИО

ННОГО

И

СОЦИА

ЛЬНОГО

СТРАХО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

25.01.202

3 №СЧ-

02-

13/8590,
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

приложен

файл.

1.8.

K.1

Контрольная точка

"Утверждены

(актуализированы при

необходимости) правила

предоставления инвалидам

компенсации страховых

премий по договорам

ОСАГО" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. об

утвержде

нии

правил

предоста

вления

инвалида

м (в том

числе

детям-ин

валидам),

имеющи

м

транспор

тные

средства

в

соответст

вии с

медицинс

кими

показани

ями, или

их

законным

представ

ителям

компенса

ции в

размере

50

проценто

Выполнено. 

20.01.2022 30.12.2021

- - -- Факт --

Система

«Консуль

тантПлю

с»
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

в от

уплаченн

ой ими

страхово

й премии

по

договору

обязатель

ного

страхова

ния

гражданс

кой

ответстве

нности

владельц

ев

транспор

тных

средств, а

также

представ

ления

Пенсионн

ому

фонду

Российск

ой

Федераци

и

сведений

для

предоста

вления

указанно
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

й

компенса

ции

Постанов

ление

Правител

ьства РФ

ПРАВИТ

ЕЛЬСТВ

О

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

30.12.202

1 №2579,

приложен

файл.

1.8.

K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, численности

получателей и количестве

выплаченных компенсаций

инвалидам в рамках

мероприятия за

предыдущий отчетный год

(при осуществлении

указанной работы)"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет

Отчет

субъекты

Российск

ой

Федераци

и от

15.02.202

2 №б/н,

приложен

файл.

Выполнено. 

15.02.2022 15.02.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

1.8.

K.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, численности

получателей и количестве

выплаченных компенсаций

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. о

расходах

на

ОСАГО

за 1

Выполнено. 

25.04.2022 15.04.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

инвалидам в рамках

мероприятия за 1 квартал"

результата

кв2022

Отчет

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ-

ПЕНСИО

ННЫЙ

ФОНД

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

15.04.202

2 №МБ-

26-

18/8818/1

,

приложен

файл.

1.8.

K.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, численности

получателей и количестве

выплаченных компенсаций

инвалидам в рамках

мероприятия за 2 квартал"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

справка

Иной

документ

Департам

ент по

делам

инвалидо

в

Минтруд

а России

от

25.06.202

Выполнено. 

25.07.2022 25.06.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

2 №б/н,

приложен

файл.

1.8.

K.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, численности

получателей и количестве

выплаченных компенсаций

инвалидам в рамках

мероприятия за 3 квартал"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет

о

расходах

средств

федераль

ного

бюджета

на

осуществ

ление

выплат

ОСАГО

за 3 кв.

2022 года

Письмо

служебно

е

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ-

ПЕНСИО

ННЫЙ

ФОНД

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

14.10.202

2 №НП-

Выполнено. 

25.10.2022 14.10.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

002-

18/24711,

приложен

файл.

1.9

Результат "Произведены

выплаты компенсации

инвалидам страховых

премий по договорам

обязательного страхования

гражданской

ответственности

владельцев транспортных

средств" Дата: 31.12.2023

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Предоставлена

информация: 0 из

100

100Процент 100 0

- -

100Прогноз

1.9.

K.1

Контрольная точка

"Утверждены

(актуализированы при

необходимости) правила

предоставления инвалидам

компенсации страховых

премий по договорам

ОСАГО" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе

20.01.2023 20.01.2023

- - -- Прогноз --

Система

«Консуль

тантПлю

с»

1.9.

K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, численности

получателей и количестве

выплаченных компенсаций

инвалидам в рамках

мероприятия за

предыдущий отчетный год

(при осуществлении

указанной работы)"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе

15.02.2023 15.02.2023

- - -- Прогноз --

Не

предусмо

трена

1.10

Результат "Проведены

репрезентативные

Вовченко

Алексей

1.

Детализи

Выполнено.

Предоставлена

93.1Процент 90 93.1

- -

90Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

социологические

исследования оценки

уровня удовлетворенности

граждан качеством

предоставления

государственной услуги по

обеспечению инвалидов

техническими средствами

реабилитации, от общего

числа граждан,

получивших технические

средства реабилитации"

Дата: 31.12.2022

Витальевич

рованный

отчет

Отчет

ОБЩЕСТ

ВО С

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ

"СТРАТЕ

ГИЯ" от

01.11.202

2 №90,

приложен

файл.

информация: 93,1

из 90

1.10

.K.1

Контрольная точка

"Сформирован проект

технического задания на

право заключения

государственного

контракта на оказание

услуг по мероприятию"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

техничес

кое

задание

Техничес

кое

задание

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

Выполнено. 

31.03.2022 31.03.2022

- - -- Факт --

Официал

ьный

сайт

единой

информа

ционной

системы

в сфере

закупок в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ФЕДЕРА

ЦИИ от

31.03.202

2 №б/н,

приложен

файл.

1.10

.K.2

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание на право

заключения

государственного

контракта на оказание

услуг по мероприятию"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. заказ

на

оказание

услуг к

Извещен

ию о

проведен

ии

открытог

о

аукциона

Иной

документ

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

14.06.202

2

Выполнено. 

30.06.2022 14.06.2022

- - -- Факт --

Официал

ьный

сайт

единой

информа

ционной

системы

в сфере

закупок в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет



36

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

№019510

00003220

00038,

приложен

файл.

1.10

.K.3

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на оказание услуг по

мероприятию" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Государс

твенный

контракт

на

оказание

услуг по

подготов

ке и

проведен

ию

репрезент

ативных

социолог

ических

исследов

аний

оценки

уровня

удовлетв

оренност

и

граждан

качество

м

предоста

вления

государст

венной

Выполнено. 

15.09.2022 04.07.2022

- - -- Факт --

Официал

ьный

сайт

единой

информа

ционной

системы

в сфере

закупок в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

услуги по

обеспече

нию

инвалидо

в

техничес

кими

средства

ми

реабилит

ации от

общего

числа

граждан,

получив

ших

техничес

кие

средства

реабилит

ации

Государс

твенный

контракт

МИНИС

ТЕРСТВ

О ТРУДА

И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ЦИИ от

04.07.202

2

№019510

00003220

00038000

1,

приложен

файл.

1.10

.K.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении первого этапа

работ по государственному

контракту " результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Акт

сдачи-

приемки

оказанны

х услуг за

этап № 1

Акт об

оказании

услуг

МИНИС

ТЕРСТВ

О ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

08.08.202

2 №б/н,

приложен

файл.

Выполнено. 

30.10.2022 08.08.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

2.

Заключен

ие о

проведен

ной

экспертиз

е

результат

ов

приемки

1 этапа

оказания

услуг

Заключен

ие

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ТРУДА

И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

08.08.202

2 №б/н,

приложен

файл.

1.10

.K.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Вовченко

Алексей

1. О

направле

Выполнено. 

15.12.2022 15.12.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

выполнении

государственного

контракта" результата

Витальевич

нии

отчета по

государст

венному

контракт

у Письмо

служебно

е ООО

"Стратег

ия" от

01.11.202

2 №90,

приложен

файл.

2. Отчет

по

проведен

ию

репрезен

тативных

социальн

ых

исследов

аний

Отчет

ООО

"Стратег

ия" от

01.11.202

2 №б/н,

приложен

файл.

трена

1.11

Результат "Проведены

репрезентативные

Вовченко

Алексей

В работе.

Предоставлена

90Процент 90 0

- -

90Прогноз
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

социологические

исследования оценки

уровня удовлетворенности

граждан качеством

предоставления

государственной услуги по

обеспечению инвалидов

техническими средствами

реабилитации, от общего

числа граждан,

получивших технические

средства реабилитации"

Дата: 31.12.2023

Витальевич

информация: 0 из

90

1.11

.K.1

Контрольная точка

"Сформирован проект

технического задания на

право заключения

государственного

контракта на оказание

услуг по мероприятию"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе

31.03.2023 31.03.2023

- - -- Прогноз --

Официал

ьный

сайт

единой

информа

ционной

системы

в сфере

закупок в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет

1.12

Результат "Обеспечена

деятельность ресурсных

учебно-методических

центров по обучению

инвалидов и лиц с

ограниченными

Гришкин

Виталий

Викторович

1.

Подтвер

ждающий

документ

Иной

документ

В работе.

Предоставлена

информация: 108

из 109,6

108Процент 109.3 108

- -

109.6Прогноз
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

возможностями здоровья

на базе образовательных

организаций высшего

образования в целях

повышения качества и

доступности высшего

инклюзивного

образования" Дата:

31.12.2022

МИНИС

ТЕРСТВ

О

НАУКИ

И

ВЫСШЕ

ГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

29.12.202

2 №б/н,

приложен

файл,

указана

ссылка.

1.12

.K.1

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

выполнении работы РУМЦ

по организации

общественно значимых

мероприятий в сфере

образования, науки и

молодежной политики в

предыдущем отчетном

году" результата

Гришкин

Виталий

Викторович

1. Отчет

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

НАУКИ

И

ВЫСШЕ

ГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

Выполнено. 

15.02.2022 15.02.2022

- - -- Факт --

Портал

информа

ционного

взаимоде

йствия с

учрежден

иями,

подведом

ственным

и

Минобрн

ауки

России

(https://w

ww.cbias.
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

15.02.202

2 №б/н,

приложен

файл.

ru/) и

аналогич

ные

порталы

иных

ФОИВ

1.12

.K.2

Контрольная точка

"Обновлены сведения от

РУМЦ по новому

учебному году на портале

Инклюзивноеобразование.р

ф" результата

Гришкин

Виталий

Викторович

1.

Подтвер

ждающий

достижен

ие

результат

а

документ

Иной

документ

МИНИС

ТЕРСТВ

О

НАУКИ

И

ВЫСШЕ

ГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

01.09.202

2 №б/н,

приложен

файл.

Выполнено. 

01.09.2022 01.09.2022

- - -- Факт --

Портал

Инклюзи

вноеобра

зование.

рф

1.12 Гришкин

1.

Выполнено. 

15.12.2022 15.12.2022

- - -- Факт --

Портал
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

.K.3

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

деятельности

образовательных

организаций высшего

образования по вопросам

приема, обучения и

трудоустройства лиц с

инвалидностью и

ограниченными

возможностями здоровья"

результата

Виталий

Викторович

Подтвер

ждающи

й

документ

Иной

документ

МИНИС

ТЕРСТВ

О

НАУКИ

И

ВЫСШЕ

ГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

15.12.202

2 №б/н,

приложен

файл,

указана

ссылка.

информа

ционного

взаимоде

йствия с

учрежден

иями,

подведом

ственным

и

Минобрн

ауки

России

(https://w

ww.cbias.

ru/) и

аналогич

ные

порталы

иных

ФОИВ

1.12

.K.4

Контрольная точка

"Проведено заседание

Совета Минобрнауки

России по вопросам

повышения доступности

высшего образования для

инвалидов,

профессиональной

ориентации инвалидов и

Гришкин

Виталий

Викторович

1.

Протокол

заседани

я совета

Минобрн

ауки

России

по

вопросам

Выполнено. 

25.12.2022 19.12.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

содействия в их

последующем

трудоустройстве, в том

числе в целях

формирования

направлений деятельности

РУМЦ на следующий год"

результата

повышен

ия

доступно

сти

высшего

образова

ния для

инвалидо

в,

професси

ональной

ориентац

ии

инвалидо

в и

содейств

ия в их

последую

щем

трудоуст

ройстве

Протокол

МИНИС

ТЕРСТВ

О

НАУКИ

И

ВЫСШЕ

ГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

19.12.202

2

№ДА/491

5-пр,

приложен

файл,

указана

ссылка.

1.13

Результат "Обеспечена

деятельность ресурсных

учебно-методических

центров по обучению

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

на базе образовательных

организаций высшего

образования в целях

повышения качества и

доступности высшего

инклюзивного

образования" Дата:

31.12.2023

Гришкин

Виталий

Викторович

В работе.

Предоставлена

информация: 0 из

109,9

109.9Процент 109.3 0

- -

109.9Прогноз

1.13

.K.1

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

выполнении работы РУМЦ

по организации

общественно значимых

мероприятий в сфере

образования, науки и

молодежной политики в

предыдущем отчетном

году" результата

Трухановска

я Наталья

Сергеевна

В работе

15.02.2023 15.02.2023

- - -- Прогноз --

Портал

информа

ционного

взаимоде

йствия с

учрежден

иями,

подведом

ственным

и

Минобрн
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ауки

России

(https://w

ww.cbias.

ru/) и

аналогич

ные

порталы

иных

ФОИВ

1.14

Результат "Разработаны

(актуализированы)

национальные стандарты в

области технических

средств реабилитации и

специальных средств для

самообслуживания и

ухода" Дата: 31.12.2022

Шалаев

Антон

Павлович

1.

Перечень

утвержде

нных

стандарто

в Иной

документ

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

АГЕНТС

ТВО ПО

ТЕХНИЧ

ЕСКОМ

У

РЕГУЛИ

РОВАНИ

Ю И

МЕТРОЛ

ОГИИ от

30.12.202

2 №б/н,

приложен

файл.

2.

Выполнено.

Предоставлена

информация: 11 из

10

11Единиц 9 11

- -

10Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

Отчетные

материал

ы Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"РОССИ

ЙСКИЙ

ИНСТИТ

УТ

СТАНДА

РТИЗАЦ

ИИ" от

30.12.202

2 №б/н,

приложен

файл.

3.

Заключен

ие

экспертн

ой

комиссии

Заключен

ие

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

АГЕНТС

ТВО ПО
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ТЕХНИЧ

ЕСКОМ

У

РЕГУЛИ

РОВАНИ

Ю И

МЕТРОЛ

ОГИИ от

30.12.202

2 №130-

29/2022-

1,

приложен

файл.

1.14

.K.1

Контрольная точка

"Определены

национальные стандарты в

области технических

средств реабилитации и

специальных средств для

самообслуживания и ухода,

подлежащие разработке и

актуализации" результата

Шалаев

Антон

Павлович

1. О

перечне

национал

ьных

стандарто

в,

подлежа

щих

разработк

е Письмо

служебно

е

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ТРУДА

И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Выполнено.

Просрочка: 7 дня.

31.03.2022 07.04.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

07.04.202

2 №АШ-

1183/03,

приложен

файл.

1.14

.K.2

Контрольная точка

"Сформирована

конкурсная документация

(техническое задание),

заключены

соответствующие

государственные

контракты в области

технических средств

реабилитации и

специальных средств для

самообслуживания и

ухода" результата

Шалаев

Антон

Павлович

1.

государст

венный

контракт

Государс

твенный

контракт

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

АГЕНТС

ТВО ПО

ТЕХНИЧ

ЕСКОМ

У

РЕГУЛИ

РОВАНИ

Ю И

МЕТРОЛ

ОГИИ от

01.04.202

2 №130-

29/2022,

приложен

файл.

Выполнено. 

30.04.2022 01.04.2022

- - -- Факт --

Официал

ьный

сайт

единой

информа

ционной

системы

в сфере

закупок в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

1.14

.K.3

Контрольная точка

"Разработаны первые

редакции проектов

национальных стандартов

и пояснительных записок"

результата

Шалаев

Антон

Павлович

1.

Уведомле

ние о

разработ

ке

проекта

документ

а

национал

ьной

системы

стандарт

изации

Письмо

служебно

е

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

АГЕНТС

ТВО ПО

ТЕХНИЧ

ЕСКОМ

У

РЕГУЛИ

РОВАНИ

Ю И

МЕТРОЛ

ОГИИ от

21.07.202

2 №б/н,

приложен

файл.

2.

уведомле

ния о

Выполнено. На

первом этапе

выполняются

следующие

работы: –

разрабатываются

первые редакции

проектов

национальных

стандартов и

пояснительные

записки к ним по

темам № 1, 3–11

(приложение к ТЗ)

, уведомления о

разработке

проектов

национальных

стандартов

размещаются в

Информационной

системе

«БЕРЕСТА»

(ФГИС

Росстандарта); –

разрабатываются

окончательные

редакции проектов

национальных

стандартов,

пояснительные

записки к ним,

формируются

сводки отзывов по

темам № 1–11

31.07.2022 21.07.2022

- - -- Факт --

Официал

ьный

сайт

Росстанд

арта в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

разработк

и

стандарт

ов

Письмо

служебно

е

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

АГЕНТС

ТВО ПО

ТЕХНИЧ

ЕСКОМ

У

РЕГУЛИ

РОВАНИ

Ю И

МЕТРОЛ

ОГИИ от

01.04.202

2 №130-

29/2022,

приложен

файл.

(приложение к ТЗ)

, уведомления о

завершении

публичного

обсуждения

проектов

национальных

стандартов

размещается в

Информационной

системе

«БЕРЕСТА»

(ФГИС

Росстандарта); –

проводится

подготовка к

утверждению,

формируются и

представляются на

регистрацию в

ФГБУ «РСТ» дела

проектов

национальных

стандартов по

темам № 1–11

(приложение к ТЗ)

, проекты

стандартов

должны иметь

штамп ФГБУ

«РСТ» - «В

НАБОР». Срок

даты окончания

работ 1.12.2022

25.12.2022 25.12.2022
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

1.14

.K.4

Контрольная точка

"Утверждены

национальные стандарты и

пояснительные записки в

области технических

средств реабилитации и

специальных средств для

самообслуживания и ухода

и произведена оплата за

выполненные работы

согласно государственному

контракту" результата

Шалаев

Антон

Павлович

1.

Отчетные

материал

ы (Том 1)

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"РОССИ

ЙСКИЙ

ИНСТИТ

УТ

СТАНДА

РТИЗАЦ

ИИ" от

25.12.202

2 №б/н,

приложен

файл.

2.

Отчетные

материал

ы (Том 2)

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

Выполнено. 

- - -- Факт --

Официал

ьный

сайт

Росстанд

арта в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет

,

Официал

ьный

сайт

единой

информа

ционной

системы

в сфере

закупок в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"РОССИ

ЙСКИЙ

ИНСТИТ

УТ

СТАНДА

РТИЗАЦ

ИИ" от

25.12.202

2 №б/н,

приложен

файл.

3.

Отчетные

материал

ы (Том 3)

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"РОССИ

ЙСКИЙ

ИНСТИТ

УТ

СТАНДА

РТИЗАЦ



55

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ИИ" от

25.12.202

2 №б/н,

приложен

файл.

1.15

Результат "Разработаны

(актуализированы)

национальные стандарты в

области технических

средств реабилитации и

специальных средств для

самообслуживания и

ухода" Дата: 31.12.2023

Шалаев

Антон

Павлович

В работе.

Предоставлена

информация: 0 из

10

10Единиц 9 0

- -

10Прогноз

1.15

.K.1

Контрольная точка

"Определены

национальные стандарты в

области технических

средств реабилитации и

специальных средств для

самообслуживания и ухода,

подлежащие разработке и

актуализации" результата

Шалаев

Антон

Павлович

В работе

31.03.2023 31.03.2023

- - -- Прогноз --

Не

предусмо

трена

1.16

Результат "Обеспечена

деятельность методических

и методологических

федеральных центров по

ранней помощи и

сопровождению, а также по

комплексной реабилитации

и абилитации инвалидов и

детей-инвалидов в целях

привлечения субъектов

Российской Федерации к

формированию системы

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет

о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

Выполнено.

Предоставлена

информация: 82 из

57

82Процент 52 82

- -

57Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

комплексной реабилитации

и абилитации инвалидов"

Дата: 31.12.2022

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНЫ

Й

НАУЧН

ЫЙ

ЦЕНТР

РЕАБИЛ

ИТАЦИИ

ИНВАЛИ

ДОВ ИМ.

Г.А.

АЛЬБРЕ

ХТА"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

11.01.202

3 №149-

00001-22-

01/05,

приложен
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

файл,

указана

ссылка.

2. Отчет

о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

БЮРО

МЕДИК

О-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

18.01.202

3 №149-

00002-22-

01/05,

приложен

файл,

указана

ссылка.

1.16

.K.1

Контрольная точка

"Утверждены

государственные

(муниципальные) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

методического и

методологического

федерального центра по

ранней помощи и

сопровождению, а также по

комплексной реабилитации

и абилитации инвалидов и

детей-инвалидов"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

государст

венное

задание

Государс

твенное

задание

МИНИС

ТЕРСТВ

О ТРУДА

И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

26.07.202

Выполнено. 

20.01.2022 29.12.2021

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

2 №149-

00001-

2022-01,

приложен

файл.

1.16

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении

государственных заданий в

предыдущем отчетном

году" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Письмо

служебно

е

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ТРУДА

И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

12.01.202

2 №149-

0001-21-

03,

приложен

файл.

Выполнено. 

25.02.2022 12.01.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.16 Вовченко

1. отчет о

Выполнено. 

25.04.2022 12.04.2022

- - -- Факт --

ГИИС
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

.K.3

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты за

1 квартал отчетного года о

выполнении

государственных заданий"

результата

Алексей

Витальевич

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

12.04.202

2 №149-

00002-22-

01/01,

приложен

файл.

"Электро

нный

бюджет"

1.16

.K.4

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты за

2 квартал отчетного года о

выполнении

государственных заданий"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

Выполнено. 

25.07.2022 13.07.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

06.07.202

2 №149-

00001-22-

01/02,

приложен

файл.

2. отчет о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

13.07.202

2 №149-

00002-22-

01,

приложен

файл.

1.16

.K.5

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты за

3 квартал отчетного года о

выполнении

государственных заданий"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет о

выполнен

ии

государст

венного

задания

за 3

квартал

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ТРУДА

И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

10.10.202

2 №149-

00002-22-

01/03,

приложен

файл,

Выполнено. 

25.10.2022 10.10.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

указана

ссылка.

2. отчет о

выполнен

ии

государст

венного

задания

зп 3

квартал

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ТРУДА

И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

06.10.202

2 №149-

00001-22-

01/03,

приложен

файл,

указана

ссылка.

1.17

Результат "Обеспечена

деятельность методических

Вовченко

Алексей

В работе.

Предоставлена

62Процент 52 0

- -

62Прогноз
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

и методологических

федеральных центров по

ранней помощи и

сопровождению, а также по

комплексной реабилитации

и абилитации инвалидов и

детей-инвалидов в целях

привлечения субъектов

Российской Федерации к

формированию системы

комплексной реабилитации

и абилитации инвалидов"

Дата: 31.12.2023

Витальевич

информация: 0 из

62

1.17

.K.1

Контрольная точка

"Утверждены

государственные

(муниципальные) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

методического и

методологического

федерального центра по

ранней помощи и

сопровождению, а также по

комплексной реабилитации

и абилитации инвалидов и

детей-инвалидов"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе. 

20.01.2023 20.01.2023

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.17

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении

государственных заданий в

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе

25.02.2023 25.02.2023

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

предыдущем отчетном

году" результата

1.18

Результат "Обеспечена

деятельность федерального

ресурсного центра по

развитию системы

комплексного

сопровождения детей с

инвалидностью в целях

повышения квалификации

специалистов органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации" Дата:

31.12.2022

Фальковская

Лариса

Павловна

1. Отчет

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

15.02.202

3 №б/н,

приложен

файл.

2. Отчет

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

01.01.202

3 №073-

00067-22-

04_02,

приложен

файл.

Выполнено. Риски

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 3925

из 1000

3925

Человек

в год

1000 3925

- -

1000Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

1.18

.K.1

Контрольная точка

"Утверждено

государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

1.

Государс

твенное

(муницип

альное)

задание

на

оказание

государст

венных

(муницип

альных)

услуг

(выполне

ние

работ)

Государс

твенное

задание

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

21.01.202

2 №073-

000-67-22

-02,

приложен

файл.

Выполнено.

Просрочка: 1 дня.

20.01.2022 21.01.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

15.02.2022 24.01.2022
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

1.18

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания в

предыдущем отчетном

году" результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

1. Отчет

о

выполнен

ии

государст

венного

задания в

предыду

щем

отчетном

году

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

24.01.202

2 №073-

000-17-21

-04/01,

приложен

файл.

Выполнено. 

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.18

.K.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал отчетного года о

выполнении

государственного задания"

результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

1. Отчет

за 1

квартал

отчетного

года о

выполнен

ии

Выполнено. 

25.04.2022 22.04.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

государст

венного

задания

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

22.04.202

2 №-,

приложен

файл.

1.18

.K.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал отчетного года о

выполнении

государственного задания"

результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

1. Отчет

за 2

квартал

отчетного

года о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

Выполнено. 

25.07.2022 25.07.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

25.07.202

2 №-,

приложен

файл.

1.18

.K.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал отчетного года о

выполнении

государственного задания"

результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

1. отчет

за 3

квартал

отчетного

года о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

25.10.202

2 №-,

приложен

файл.

Выполнено. риски

отсутствуют

25.10.2022 25.10.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.19

Результат "Обеспечена

деятельность федерального

ресурсного центра по

Фальковская

Лариса

Павловна

В работе.

Предоставлена

информация: 0 из

1000

Человек

в год

1000 0

- -

1000Прогноз
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

развитию системы

комплексного

сопровождения детей с

инвалидностью в целях

повышения квалификации

специалистов органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации" Дата:

31.12.2023

1000

1.19

.K.1

Контрольная точка

"Утверждено

государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

В работе

20.01.2023 20.01.2023

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.19

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания в

предыдущем отчетном

году" результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

В работе

15.02.2023 15.02.2023

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.20

Результат "Исполнены

переданные полномочия

Российской Федерации по

обеспечению инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами,

протезно-ортопедическими

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. - Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ТРУДА

И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Выполнено.

Уточненные

фактические

данные по итогам

2022 года будут

получены на

основании

обобщения

статистических

98Процент 98 98

- -

98Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

изделиями" Дата:

31.12.2022

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

31.12.202

2 №-,

приложен

файл.

сведений по

форме 1-собес

(ТСР) «Сведения

об обеспеченности

инвалидов

техническими

средствами

реабилитации, а

также ветеранов

протезами и

протезно-

ортопедическими

изделиями»

(приказ Росстата

от 24.10.2019 №

621) при

формировании

уточненного

годового отчета.

Предоставлена

информация: 98 из

98

1.20

.K.1

Контрольная точка

"Распределены субвенции

на обеспечение инвалидов

техническими средствами

реабилитации, включая

изготовление и ремонт

протезно-ортопедических

изделий бюджетам

субъектов Российской

Федерации" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Распреде

ление

субвенци

й

Федераль

ный

закон

Государс

твенная

Дума

Федераль

Выполнено.

Федеральным

законом от

06.12.2021 г. №

390-ФЗ "О

федеральном

бюджете на 2022

год и на плановый

период 2023 и

2024 годов"

бюджета бюджету

субъекта

10.01.2022 10.01.2022

- - -- Факт --

Система

«Консуль

тантПлю

с»
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ного

Собрания

Российск

ой

Федераци

и от

10.01.202

2 №390-

ФЗ,

приложен

файл.

Российской

Федерации на

осуществление

переданных

полномочий

Российской

Федерации по

предоставлению

мер социальной

защиты инвалидам

и отдельным

категориям

граждан из числа

ветеранов (г.

Москве)

предусмотрено в

2022 году

субвенции в

размере 2 168

871,4 тыс.рублей;

Фонду

социального

страхования

Российской

Федерации на

обеспечение

инвалидов

техническими

средствами

реабилитации,

включая

изготовление и

ремонт протезно-

ортопедических

изделий в 2022
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

году

предусмотрено

межбюджетных

трансфертов в

размере 37 279

614,9 тыс. рублей.

Просрочка: 355

дня.

1.20

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами

(кроме зубных протезов),

протезно-ортопедическими

изделиями за предыдущий

отчетный год" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет

Отчет

ДЕПАРТ

АМЕНТ

ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

НАСЕЛЕ

НИЯ

ГОРОДА

МОСКВ

Ы от

25.01.202

2 №б/н,

приложен

файл.

Выполнено. 

25.01.2022 25.01.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

1.20

.K.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. о

предоста

влении

отчета за

1 кв.2022

Письмо

служебно

Выполнено. 

15.04.2022 14.04.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена



74

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

(кроме зубных протезов),

протезно-ортопедическими

изделиями за 1 квартал"

результата

е

Департам

ент труда

и

социальн

ой

защиты

населени

я города

Москвы

от

14.04.202

2 №№ 01

-22-

4281/22,

приложен

файл.

1.20

.K.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами

(кроме зубных протезов),

протезно-ортопедическими

изделиями за 2 квартал"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. о

представ

лении

отчетност

и за 1

полугоди

е 2022

Письмо

служебно

е

Департам

ент труда

и

социальн

ой

защиты

населени

Выполнено. 

15.07.2022 11.07.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

я города

Москвы

от

11.07.202

2 №01-22

-7478/22,

приложен

файл.

1.20

.K.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами

(кроме зубных протезов),

протезно-ортопедическими

изделиями за 3 квартал"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет

о

расходах

бюджета

субъекта

Российск

ой

Федераци

и,

источник

ом

финансов

ого

обеспече

ния

которых

является

субвенци

я,

предостав

ленная из

федераль

ного

бюджета

бюджету

субъекта

Выполнено. 

15.10.2022 12.10.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

Российск

ой

Федераци

и на

осуществ

ление

переданн

ых

полномоч

ий

Российск

ой

Федераци

и по

предоста

влению

мер

социальн

ой

защиты

инвалида

м и

отдельны

м

категория

м

граждан

из числа

ветеранов

Письмо

служебно

е

МИНИС

ТЕРСТВ

О



77

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ТРУДА И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

12.10.202

2 №01-22

-

40353/22,

приложен

файл.

1.21

Результат "Исполнены

переданные полномочия

Российской Федерации по

обеспечению инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами,

протезно-ортопедическими

изделиями" Дата:

31.12.2023

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Предоставлена

информация: 0 из

98

98Процент 98 0

- -

98Прогноз

1.21

.K.1

Контрольная точка

"Распределены субвенции

на обеспечение инвалидов

техническими средствами

реабилитации, включая

изготовление и ремонт

протезно-ортопедических

изделий бюджетам

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе

10.01.2023 10.01.2023

- - -- Прогноз --

Система

«Консуль

тантПлю

с»
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

субъектов Российской

Федерации" результата

1.21

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами

(кроме зубных протезов),

протезно-ортопедическими

изделиями за предыдущий

отчетный год" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе

25.01.2023 25.01.2023

- - -- Прогноз --

Не

предусмо

трена

1.22

Результат "Инвалиды

обеспечены техническими

средствами реабилитации,

отдельные категории

граждан из числа ветеранов

- протезами, протезно-

ортопедическими

изделиями" Дата:

31.12.2022

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. - Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ТРУДА

И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

31.12.202

2 №-,

приложен

файл.

Выполнено.

Уточненные

фактические

данные по итогам

2022 года будут

получены на

основании

обобщения

статистических

сведений по

форме 1-собес

(ТСР) «Сведения

об обеспеченности

инвалидов

техническими

средствами

реабилитации, а

также ветеранов

протезами и

протезно-

ортопедическими

98Процент 98 98

- -

98Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

изделиями»

(приказ Росстата

от 24.10.2019 №

621) при

формировании

уточненного

годового отчета.

Предоставлена

информация: 98 из

98

1.22

.K.1

Контрольная точка

"Заключено соглашение

между Министерством

труда и социальной

защиты Российской

Федерации и Фондом

социального страхования

Российской Федерации о

предоставлении бюджету

Фонда социального

страхования Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета на

реализацию мероприятия в

отчетном году" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

соглашен

ие

Соглаше

ние

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ТРУДА

И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

17.02.202

2 №22-С-

13-011,

приложен

файл.

Выполнено. 

28.02.2022 17.02.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

1.22 Вовченко

1. о

01.03.2022 29.03.2022

- - -- Факт --

Не
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами

(кроме зубных протезов),

протезно-ортопедическими

изделиями за предыдущий

отчетный год" результата

Алексей

Витальевич

предоста

влении

отчета

Письмо

служебно

е ФОНД

СОЦИАЛ

ЬНОГО

СТРАХО

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

29.03.202

2 № № 02

-11-09/11

-03-1904-

П ,

приложен

файл.

Выполнено.

Просрочка: 28

дня.

предусмо

трена

1.22

.K.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами

(кроме зубных протезов),

протезно-ортопедическими

изделиями за 1 квартал"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. о

предоста

влении

отчета за

1 квартал

2022

Письмо

служебно

е ФОНД

СОЦИА

ЛЬНОГО

СТРАХО

ВАНИЯ

Выполнено. 

30.04.2022 29.04.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

29.04.202

2 №№ 02

-11-09/11

-03-2752-

П,

приложен

файл.

1.22

.K.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами

(кроме зубных протезов),

протезно-ортопедическими

изделиями за 2 квартал"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. о

предоста

влении

отчета за

1

полугоди

е 2022

Письмо

служебно

е Фонд

социальн

ого

страхова

ния

Российск

ой

Федераци

и (ФСС

РФ) от

22.07.202

2 №02-11

-09/11-03

-4466-П,

Выполнено. 

31.07.2022 22.07.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

приложен

файл.

1.22

.K.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении инвалидов

техническими средствами

реабилитации, отдельных

категорий граждан из

числа ветеранов протезами

(кроме зубных протезов),

протезно-ортопедическими

изделиями за 3 квартал"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет

о

расходах

бюджета

субъекта

Российск

ой

Федераци

и,

источник

ом

финансов

ого

обеспече

ния

которых

является

субвенци

я,

предостав

ленная из

федераль

ного

бюджета

бюджету

субъекта

Российск

ой

Федераци

и на

осуществ

ление

Выполнено. 

31.10.2022 27.10.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

переданн

ых

полномоч

ий

Российск

ой

Федераци

и по

предоста

влению

мер

социальн

ой

защиты

инвалида

м и

отдельны

м

категория

м

граждан

из числа

ветеранов

Письмо

служебно

е

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

27.10.202

2 №02-11

-09/11-03

-6420-П,

приложен

файл.

2. Отчет

о

расходах

территор

иальных

органов

Фонда

социальн

ого

страхова

ния

Российск

ой

Федераци

и,

источник

ом

финансов

ого

обеспече

ния

которых

являются

предоста

вляемые
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

бюджету

Фонда

социальн

ого

страхова

ния

Российск

ой

Федераци

и

межбюдж

етные

трансфер

ты из

федераль

ного

бюджета

на

предоста

вление

инвалида

м

техничес

ких

средств

реабилит

ации и

услуг,

обеспече

ние

отдельны

х

категори

й

граждан
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

из числа

ветерано

в

протезам

и (кроме

зубных

протезов)

,

протезно-

ортопеди

ческими

изделиям

и,

услугами,

включая

расходы

на

осуществ

ление

указанны

х

полномоч

ий

Письмо

служебно

е

МИНИС

ТЕРСТВ

О ТРУДА

И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

27.10.202

2 №02-11

-09/11-03

-6420-П,

приложен

файл.

1.23

Результат "Оказаны услуги

по комплексной

реабилитации и

абилитации детей-

инвалидов" Дата:

31.12.2023

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе.

Предоставлена

информация: 0 из

2

2Единиц 0 0

- -

2Прогноз

1.23

.K.1

Контрольная точка

"Утверждены

(актуализированы при

необходимости) правила

реализации пилотного

проекта по оказанию услуг

по комплексной

реабилитации и

абилитации детей-

инвалидов" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе

20.01.2023 20.01.2023

- - -- Прогноз --

Система

«Консуль

тантПлю

с»

1.23

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

предоставленных услугах

по комплексной

реабилитации и

абилитации детей-

инвалидов с

использованием

электронного сертификата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе

15.02.2023 15.02.2023

- - -- Прогноз --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

в ходе пилотного проекта

на основании данных

Фонда социального

страхования Российской

Федерации за предыдущий

отчетный год" результата

1.24

Результат "Оказаны услуги

по комплексной

реабилитации и

абилитации детей-

инвалидов" Дата:

31.12.2022

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. О

реализац

ии

пилотног

о проекта

по

оказанию

услуг по

комплекс

ной

реабилит

ации и

абилитац

ии детей-

инвалидо

в

Постанов

ление

ПРАВИТ

ЕЛЬСТВ

О

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

17.12.202

1 №2339,

приложен

файл.

Выполнено.

Предоставлена

информация: 2 из

2

2Единиц 0 2

- -

2Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

1.24

.K.1

Контрольная точка

"Утверждены

(актуализированы при

необходимости) правила

реализации пилотного

проекта по оказанию услуг

по комплексной

реабилитации и

абилитации детей-

инвалидов" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. О

РЕАЛИЗ

АЦИИ

ПИЛОТН

ОГО

ПРОЕКТ

А ПО

ОКАЗАН

ИЮ

УСЛУГ

ПО

КОМПЛ

ЕКСНОЙ

РЕАБИЛ

ИТАЦИ

И И

АБИЛИТ

АЦИИ

ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИ

ДОВ

Постанов

ление

Правител

ьства РФ

ПРАВИТ

ЕЛЬСТВ

О

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

17.12.202

1 №2339,

приложе

н

Выполнено. 

20.01.2022 17.12.2021

- - -- Факт --

Система

«Консуль

тантПлю

с»
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

файл.

1.24

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

предоставленных услугах

по комплексной

реабилитации и

абилитации детей-

инвалидов с

использованием

электронного сертификата

в ходе пилотного проекта

на основании данных

Фонда социального

страхования Российской

Федерации за предыдущий

отчетный год" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. о

реализац

ии

пилотног

о проекта

по

оказанию

услуг по

комплекс

ной

реабилит

ации и

абилитац

ии детей-

инвалидо

в

Постанов

ление

Правител

ьства РФ

ПРАВИТ

ЕЛЬСТВ

О

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

15.02.202

2 №2339,

приложен

файл.

Выполнено. В

2021 году

мероприятие

отсутствовало.

Мероприятие

реализуется

начиная с 2022

года.

15.02.2022 15.02.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

1.24

.K.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

Вовченко

Алексей

1. о

реализац

Выполнено.

Финансирование и

25.04.2022 25.04.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо



91

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

квартал о предоставленных

услугах по комплексной

реабилитации и

абилитации детей-

инвалидов с

использованием

электронного сертификата

в ходе пилотного проекта

на основании данных

Фонда социального

страхования Российской

Федерации" результата

Витальевич

ии

пилотног

о проекта

по

оказанию

услуг по

комплекс

ной

реабилит

ации и

абилитац

ии

Постанов

ление

Правител

ьства РФ

ПРАВИТ

ЕЛЬСТВ

О

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

26.07.202

2 №2339,

приложен

файл.

предоставление

комплексной

реабилитации

детей-инвалидов в

пилотных

регионах в

соответствии с

Правилами

реализации

пилотного проекта

по оказанию услуг

по комплексной

реабилитации и

абилитации детей-

инвалидов,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

17.12.2021 г. №

2339,

обеспечивается,

начиная со 2 июня

2022 г.

трена

1.24

.K.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал о предоставленных

услугах по комплексной

реабилитации и

абилитации детей-

инвалидов с

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. письмо

Письмо

служебно

е ФОНД

СОЦИА

ЛЬНОГО

СТРАХО

Выполнено. 

25.07.2022 25.07.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

использованием

электронного сертификата

в ходе пилотного проекта

на основании данных

Фонда социального

страхования Российской

Федерации" результата

ВАНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

05.07.202

2 №02-11

-09/11-02

-8400-П,

приложен

файл.

1.24

.K.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал о предоставленных

услугах по комплексной

реабилитации и

абилитации детей-

инвалидов с

использованием

электронного сертификата

в ходе пилотного проекта

на основании данных

Фонда социального

страхования Российской

Федерации" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет

за 3

квартал

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ТРУДА

И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

07.10.202

2 №02-11

-09/11-02

-6007-П,

приложен

файл.

Выполнено. 

25.10.2022 07.10.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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6. Сведения об исполнении помесячного плана достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий в текущем году

№

п/п

На конец года

Мероприятие (результат)

комплекса процессных

мероприятий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1

Задача Оказание мер поддержки гражданам и организациям, в том числе обеспечение к 2030 году с сохранением 98-процентного охвата инвалидов, обеспеченных техническими

средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов

Обеспечена деятельность ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций

высшего образования в целях повышения качества и доступности высшего инклюзивного образования Дата: 31.12.2022

1.1

План

Факт/прогноз

109,6000

108,0000

Процент

Оказаны услуги по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов Дата: 31.12.2022

1.2

План

Факт/прогноз

2,0000

2,0000

Единиц

Обеспечена деятельность федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью в целях повышения квалификации

специалистов органов государственной власти субъектов Российской Федерации Дата: 31.12.2022

1.3

План

Факт/прогноз

1 000,0000

3 925,0000

Человек в год

Проведены репрезентативные социологические исследования оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению

инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации Дата: 31.12.2022

1.4

План

Факт/прогноз

90,0000

93,1000

Процент

Обеспечена деятельность методических и методологических федеральных центров по ранней помощи и сопровождению, а также по комплексной реабилитации и абилитации

инвалидов и детей-инвалидов в целях привлечения субъектов Российской Федерации к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов Дата: 31.12.2022

1.5

План

Факт/прогноз

57,0000

82,0000

Процент
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№

п/п

На конец года

Мероприятие (результат)

комплекса процессных

мероприятий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Проведены конференции, конгрессы по вопросам  реабилитации, ранней помощи и сопровождаемого проживания, научно-практические конференции молодых ученых Дата:

31.12.2022

1.6

План

Факт/прогноз

3,0000

3,0000

Единиц

Обучены специалисты учреждений социальной защиты субъектов Российской Федерации по программам дополнительного образования Дата: 31.12.2022

1.7

План

Факт/прогноз

2 000,0000

2 000,0000

Человек в год

Обучены специалисты, обеспечивающие учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения Дата: 31.12.2022

1.8

План

Факт/прогноз

235,0000

235,0000

Человек в год

Разработаны (актуализированы) национальные стандарты в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода Дата: 31.12.2022

1.9

План

Факт/прогноз

10,0000

11,0000

Единиц

Произведены выплаты компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Дата:

31.12.2022

1.10

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000

Процент

Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации, отдельные категории граждан из числа ветеранов - протезами, протезно-ортопедическими изделиями Дата:

31.12.2022

1.11

План

Факт/прогноз

98,0000

98,0000

Процент
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№

п/п

На конец года

Мероприятие (результат)

комплекса процессных

мероприятий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Исполнены переданные полномочия Российской Федерации по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов

протезами, протезно-ортопедическими изделиями Дата: 31.12.2022

1.12

План

Факт/прогноз

98,0000

98,0000

Процент
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7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса

процессных мероприятий

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия (результата) и

источника финансового обеспечения

Процент

исполнения

(7)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Принятые

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

4321 6 9875

Комплекс процессных мероприятий

«Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов

реабилитационными и абилитационными

услугами, а также техническими средствами

реабилитации, включая изготовление и ремонт

протезно-ортопедических изделий» (всего), в

том числе:

40 319 117,3 40 319 117,3 40 319 117,3 40 315 188,1 99,99 -80 108 084,3

федеральный бюджет 40 320 019,7 40 319 117,3 40 319 117,3 40 319 117,3 40 315 188,1 99,99 -

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

37 619 193,2 37 619 193,2 37 619 193,2 37 619 193,2 37 619 193,2 100,00 -

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

2 168 871,4 2 168 871,4 2 168 871,4 2 168 871,4 2 164 942,2 99,82 -

бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 -

внебюджетные источники 0,0 - - - 0,0 0,00 -
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Задача: Оказание мер поддержки

гражданам и организациям, в том числе

обеспечение к 2030 году с сохранением

98-процентного охвата инвалидов,

обеспеченных техническими средствами

реабилитации (услугами) в соответствии с

федеральным перечнем в рамках

индивидуальной программы

реабилитации, в общей численности

инвалидов

1 - - - - - - -

Обеспечена деятельность

федерального ресурсного центра по

развитию системы комплексного

сопровождения детей с

инвалидностью в целях повышения

квалификации специалистов органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации, в том числе:

1.1 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 100,00 -

федеральный бюджет1.1.1 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.1.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.1.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники1.1.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Инвалиды обеспечены техническими

средствами реабилитации, отдельные

категории граждан из числа

ветеранов - протезами, протезно-

ортопедическими изделиями, в том

числе:

1.2 74 559 229,8 37 279 614,9 37 279 614,9 37 279 614,9 37 279 614,9 100,00 -
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федеральный бюджет1.2.1 37 279 614,9 37 279 614,9 37 279 614,9 37 279 614,9 37 279 614,9 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.2.2 37 279 614,9 37 279 614,9 37 279 614,9 37 279 614,9 37 279 614,9 100,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.2.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.2.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники1.2.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Исполнены переданные полномочия

Российской Федерации по обеспечению

инвалидов техническими средствами

реабилитации, отдельных категорий

граждан из числа ветеранов

протезами, протезно-

ортопедическими изделиями, в том

числе:

1.3 4 337 742,8 2 168 871,4 2 168 871,4 2 168 871,4 2 164 942,2 99,82 -

федеральный бюджет1.3.1 2 168 871,4 2 168 871,4 2 168 871,4 2 168 871,4 2 164 942,2 99,82

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.3.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.3.3 2 168 871,4 2 168 871,4 2 168 871,4 2 168 871,4 2 164 942,2 99,82

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.3.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники1.3.5 0,0 - - - 0,0 0,00



99

Проведены репрезентативные

социологические исследования оценки

уровня удовлетворенности граждан

качеством предоставления

государственной услуги по

обеспечению инвалидов техническими

средствами реабилитации, от общего

числа граждан, получивших

технические средства реабилитации,

в том числе:

1.4 1 000,0 387,5 387,5 387,5 387,5 100,00 -

федеральный бюджет1.4.1 1 000,0 387,5 387,5 387,5 387,5 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.4.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.4.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.4.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники1.4.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Произведены выплаты компенсации

инвалидам страховых премий по

договорам обязательного страхования

гражданской ответственности

владельцев транспортных средств, в

том числе:

1.5 79 156,6 39 578,3 39 578,3 39 578,3 39 578,3 100,00 -

федеральный бюджет1.5.1 39 578,3 39 578,3 39 578,3 39 578,3 39 578,3 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.5.2 39 578,3 39 578,3 39 578,3 39 578,3 39 578,3 100,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.5.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
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бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.5.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники1.5.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Проведены конференции, конгрессы по

вопросам  реабилитации, ранней

помощи и сопровождаемого

проживания, научно-практические

конференции молодых ученых, в том

числе:

1.6 11 282,0 11 282,0 11 282,0 11 282,0 11 282,0 100,00 -

федеральный бюджет1.6.1 11 282,0 11 282,0 11 282,0 11 282,0 11 282,0 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.6.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.6.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.6.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники1.6.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Обеспечена деятельность

методических и методологических

федеральных центров по ранней

помощи и сопровождению, а также

по комплексной реабилитации и

абилитации инвалидов и детей-

инвалидов в целях привлечения

субъектов Российской Федерации к

формированию системы комплексной

реабилитации и абилитации

инвалидов, в том числе:

1.7 177 565,3 177 565,3 177 565,3 177 565,3 177 565,3 100,00 -
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федеральный бюджет1.7.1 177 565,3 177 565,3 177 565,3 177 565,3 177 565,3 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.7.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.7.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.7.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники1.7.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Обучены специалисты учреждений

социальной защиты субъектов

Российской Федерации по программам

дополнительного образования, в том

числе:

1.8 45 858,3 45 858,3 45 858,3 45 858,3 45 858,3 100,00 -

федеральный бюджет1.8.1 45 858,3 45 858,3 45 858,3 45 858,3 45 858,3 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.8.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.8.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.8.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники1.8.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Оказаны услуги по комплексной

реабилитации и абилитации детей-

инвалидов, в том числе:

1.9 600 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 100,00 -
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федеральный бюджет1.9.1 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.9.2 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 100,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.9.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.9.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники1.9.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Разработаны (актуализированы)

национальные стандарты в области

технических средств реабилитации и

специальных средств для

самообслуживания и ухода, в том

числе:

1.10 7 939,9 7 750,0 7 750,0 7 750,0 7 750,0 100,00 -

федеральный бюджет1.10.1 7 939,9 7 750,0 7 750,0 7 750,0 7 750,0 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.10.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.10.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.10.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники1.10.5 0,0 - - - 0,0 0,00
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Обеспечена деятельность ресурсных

учебно-методических центров по

обучению инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья на базе образовательных

организаций высшего образования в

целях повышения качества и

доступности высшего инклюзивного

образования, в том числе:

1.11 226 309,6 226 309,6 226 309,6 226 309,6 226 309,6 100,00 -

федеральный бюджет1.11.1 226 309,6 226 309,6 226 309,6 226 309,6 226 309,6 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.11.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.11.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.11.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники1.11.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Обучены специалисты,

обеспечивающие учебно-

тренировочный процесс среди

инвалидов и других маломобильных

групп населения, в том числе:

1.12 2 000,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 100,00 -

федеральный бюджет1.12.1 2 000,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.12.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.12.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
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бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.12.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники1.12.5 0,0 - - - 0,0 0,00
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9. Дополнительная информация


