
УТВЕРЖДАЮ 

Ответственный за

разработку и

реализацию КПМ

______________

(Должность) 

Вовченко Алексей

Витальевич

_________________

(ФИО) 

______________

(Подпись) 

______________

(Дата)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие безбарьерной среды»

ЗА 2022 ГОД

Общий статус реализации

Показатели

Бюджет

Справочно: объем не

исполненных бюджетных

ассигнований

Не предусмотрено

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

0.1

Мероприятия

(результаты)

Контрольные

точки

--

100,0000

Процент кассового исполнения
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

Обеспечение доступности для инвалидов не менее 70 % приоритетных объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения во

всех субъектах Российской Федерации к 2030 году

1

1.1

Результат "Разработаны

(актуализированы)

национальные стандарты в

области формирования

доступной среды с учетом

принципа "универсального

дизайна"" Дата: 31.12.2023

Шалаев

Антон

Павлович

В работе.

Предоставлена

информация: 0 из

12

12Единиц 11 0

- -

12Прогноз

1.1.

K.1

Контрольная точка

"Определены

национальные стандарты в

области формирования

доступной среды с учетом

принципа «универсального

дизайна», подлежащие

разработке и актуализации"

результата

Шалаев

Антон

Павлович

В работе

31.03.2023 31.03.2023

- - -- Прогноз --

Не

предусмо

трена

1.2

Результат "Во

Всероссийских детских

центрах созданы условия

для отдыха и оздоровления

детей с инвалидностью и

ограниченными

возможностями здоровья"

Дата: 31.12.2022

Наумова

Наталия

Александров

на

1. Отчет

ФГБОУ

"Всеросс

ийский

детский

центр

"Орленок

" Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

Выполнено. Риски

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 1 из

1

1Единиц 0 1

- -

1Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

23.12.202

2 №01/03

-14/6408,

приложен

файл.

1.2.

K.1

Контрольная точка

"Утвержден план

реализации мероприятий,

направленных на создание

условий для отдыха и

оздоровления детей с

инвалидностью и

ограниченными

возможностями здоровья

во Всероссийских детских

центрах на текущий

финансовый год"

результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

1. План

реализац

ии

мероприя

тий

направле

нных на

создание

условий

для

отдыха и

оздоровл

ения

детей с

инвалидн

остью и

ограниче

нными

возможно

стями

здоровья

в

организа

циях

отдыха

Выполнено. 

21.03.2022 21.03.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

детей и

их

оздоровл

ения (в

том числе

во

Всеросси

йских

детских

центрах)

на 2022

год

Письмо

служебно

е

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

21.03.202

2 №б/н,

приложен

файл.

1.2.

K.2

Контрольная точка

"Издано распоряжение

Минпросвещения России о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета в

соответствии с абзацем

Грибов

Денис

Евгеньевич

1. О

внесении

изменени

й в Р-36

Распоряж

ение

Выполнено. 

30.04.2022 13.04.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

результата

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

13.04.202

2 №Р-85,

приложен

файл.

1.2.

K.3

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии"

результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

1.

Дополнит

ельное

соглашен

ие к

Соглаше

нию о

предоста

влении из

федераль

ного

бюджета

субсидии

в

соответст

вии с

абзацем

вторым

пункта 1

статьи

78.1

Выполнено. 

16.05.2022 14.04.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

Бюджетн

ого

кодекса

Российск

ой

Федераци

и от

10.03.202

2 № 073-

02-2022-

124

Соглашен

ие

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

14.04.202

2 №073-

02-2022-

124/1,

приложен

файл.

1.2.

K.4

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

информационно-

аналитический отчет о

выполнении мероприятий"

результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

1. О

направле

нии

отчета

Письмо

служебно

Выполнено. 

31.12.2022 27.12.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

е

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

ОБРАЗО

ВАТЕЛЬ

НОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ВСЕРО

ССИЙСК

ИЙ

ДЕТСКИ

Й ЦЕНТР

"ОРЛЁН

ОК" от

23.12.202

2 №01/03

-14/6408,

приложен

файл.

1.3

Результат "Во

Всероссийских детских

центрах созданы условия

для отдыха и оздоровления

детей с инвалидностью и

ограниченными

возможностями здоровья"

Дата: 31.12.2023

Наумова

Наталия

Александров

на

В работе.

Предоставлена

информация: 0 из

2

2Единиц 0 0

- -

2Прогноз

1.3. Грибов

В работе

20.02.2023 20.02.2023

- - -- Прогноз --

ГИИС
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

K.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия, за предыдущий

отчетный год" результата

Денис

Евгеньевич

"Электро

нный

бюджет"

1.3.

K.2

Контрольная точка

"Утвержден план

реализации мероприятий,

направленных на создание

условий для отдыха и

оздоровления детей с

инвалидностью и

ограниченными

возможностями здоровья

во Всероссийских детских

центрах на текущий

финансовый год"

результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

В работе

21.03.2023 21.03.2023

- - -- Прогноз --

Не

предусмо

трена

1.4

Результат "В организациях

отдыха детей и их

оздоровления созданы

условия для отдыха и

оздоровления детей с

инвалидностью и

ограниченными

возможностями здоровья"

Дата: 31.12.2022

Наумова

Наталия

Александров

на

1.

Информа

ционно-

аналитич

еский

отчет

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

Выполнено. Риски

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 12 из

10

12Единиц 0 12

- -

10Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ФЕДЕРА

ЦИИ от

30.12.202

2 №б/н,

приложен

файл.

2. Отчеты

субъекто

в РФ

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

30.12.202

2 №б/н,

приложен

файл.

3.

Протокол

подведен

ия итогов

Протокол

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ФЕДЕРА

ЦИИ от

30.12.202

2 №б/н,

приложен

файл.

1.4.

K.1

Контрольная точка

"Размещено объявление о

проведении конкурсного

отбора на предоставление

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

индивидуальным

предпринимателям и

юридическим лицам в

рамках реализации

отдельных мероприятий

государственной

программы Российской

Федерации "Доступная

среда"" результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

1.

Объявлен

ие об

отборе

Письма

федераль

ных

органов

исполнит

ельной

власти

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

01.07.202

2 №22-

073-

60071-1-

0019,

приложен

файл.

Выполнено. 

30.07.2022 01.07.2022

- - -- Факт --

Портал

предоста

вления

мер

финансов

ой

государст

венной

поддержк

и

1.4. Грибов

1.

01.09.2022 08.09.2022

- - -- Факт --

Портал
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

K.2

Контрольная точка

"Проведен конкурсный

отбор на предоставление из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

индивидуальным

предпринимателям и

юридическим лицам в

рамках реализации

отдельных мероприятий

государственной

программы Российской

Федерации "Доступная

среда"" результата

Денис

Евгеньевич

Протокол

подведен

ия итогов

на

предоста

вление

субсидии

Протокол

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

08.09.202

2 №И-22-

073-

60071-1-

0019,

приложен

файл.

Выполнено.

Просрочка: 7 дня.

предоста

вления

мер

финансов

ой

государст

венной

поддержк

и

1.4.

K.3

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

победителями конкурсного

отбора на предоставление

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

индивидуальным

предпринимателям и

юридическим лицам в

рамках реализации

Грибов

Денис

Евгеньевич

1. Реестр

соглашен

ий с

организа

циями -

победите

лями

Соглаше

ние

МИНИС

Выполнено.

Просрочка: 36

дня.

20.09.2022 26.10.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

отдельных мероприятий

государственной

программы Российской

Федерации "Доступная

среда"" результата

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

26.10.202

2 №б/н,

приложен

файл.

1.4.

K.4

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

выполнения мероприятий,

направленных на создание

условий для отдыха и

оздоровления детей с

инвалидностью и

ограниченными

возможностями здоровья в

организациях отдыха детей

и их оздоровления"

результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

1. О

направле

нии

результат

ов

монитори

нга

Письмо

служебно

е

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

ОБРАЗО

ВАТЕЛЬ

НОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

Выполнено. 

30.12.2022 30.12.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ДОПОЛН

ИТЕЛЬН

ОГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

"ФЕДЕР

АЛЬНЫ

Й ЦЕНТР

ДОПОЛ

НИТЕЛЬ

НОГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

И

ОРГАНИ

ЗАЦИИ

ОТДЫХ

А И

ОЗДОРО

ВЛЕНИЯ

ДЕТЕЙ"

от

28.12.202

2 №2145-

09-22-16,

приложен

файл.

1.5

Результат "В организациях

отдыха детей и их

оздоровления созданы

условия для отдыха и

оздоровления детей с

инвалидностью и

ограниченными

Наумова

Наталия

Александров

на

В работе. Риски

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 0 из

20

20Единиц 0 0

- -

20Прогноз
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

возможностями здоровья"

Дата: 31.12.2023

1.5.

K.1

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых являются гранты,

за предыдущих отчетный

год" результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

В работе

20.02.2023 20.02.2023

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.5.

K.2

Контрольная точка

"Размещено объявление о

проведении конкурсного

отбора на предоставление

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

индивидуальным

предпринимателям и

юридическим лицам в

рамках реализации

отдельных мероприятий

государственной

программы Российской

Федерации "Доступная

среда"" результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

В работе

21.03.2023 21.03.2023

- - -- Прогноз --

Портал

предоста

вления

мер

финансов

ой

государст

венной

поддержк

и

1.6

Результат "Обеспечено

сопровождение и

поддержка федерального

центра информационно-

справочной поддержки

граждан по вопросам

инвалидности, в том числе

женщин-инвалидов и

девочек-инвалидов" Дата:

31.12.2022

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

Письмо

ФБ МСЭ

о

направле

нии

отчета

Письмо

служебно

е

Выполнено. Риски

отсутствуют.

Предоставлена

информация:

27730 из 25550

27730Единиц 25550 27730

- -

25550Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

БЮРО

МЕДИК

О-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

10.01.202

3

№623.ФБ

.77/2023,

приложе

н
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

файл.

2. Отчет

по колл-

центру

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

БЮРО

МЕДИК

О-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

10.01.202

3 №б/н,

приложен

файл.

1.6.

K.1

Контрольная точка

"Утверждено

государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

государст

венное

задание

Государс

твенное

задание

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

БЮРО

МЕДИК

О-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

Выполнено. 

20.01.2022 29.12.2021

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

08.07.202

2 №149-

00002-22-

00,

приложен

файл.

1.6.

K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания в

предыдущем отчетном

году" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

БЮРО

МЕДИК

О-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ"

МИНИС

Выполнено. 

15.02.2022 17.01.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ТЕРСТВ

А

ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

17.01.202

2 №149-

00002-21-

02/02,

приложен

файл.

1.6.

K.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал отчетного года о

выполнении

государственного задания"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

Выполнено. 

25.04.2022 12.04.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

БЮРО

МЕДИК

О-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

12.04.202

2 №149-

00002-22-

01/01,

приложен

файл.

1.6.

K.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал отчетного года о

выполнении

государственного задания"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет

о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Выполнено. 

25.07.2022 13.07.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

БЮРО

МЕДИК

О-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

13.07.202

2 №149-

00002-22-

01/02,



23

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

приложен

файл.

1.6.

K.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал отчетного года о

выполнении

государственного задания"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет

о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

БЮРО

МЕДИК

О-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

Выполнено. 

25.10.2022 10.10.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

10.10.202

2 №

	

 149-

00002-22-

01/03,

приложен

файл,

указана

ссылка.

1.7

Результат "Обеспечено

сопровождение и

поддержка федерального

центра информационно-

справочной поддержки

граждан по вопросам

инвалидности, в том числе

женщин-инвалидов и

девочек-инвалидов" Дата:

31.12.2023

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе. Риски

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 0 из

25550

25550Единиц 25550 0

- -

25550Прогноз

1.7.

K.1

Контрольная точка

"Утверждено

государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе

20.01.2023 20.01.2023

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

результата

1.7.

K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания в

предыдущем отчетном

году" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе

15.02.2023 15.02.2023

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.8

Результат "Выполнены

работы по развитию и

обеспечению эксплуатации

интернет-портала "Жить

вместе"" Дата: 31.12.2022

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет

об

исполнен

ии

мероприя

тия Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

БЮРО

МЕДИК

О-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А

ТРУДА

Выполнено. Риски

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 1 из

1

1Единиц 1 1

- -

1Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

29.12.202

2

№53323.

ФБ.77/

2022,

приложен

файл.

1.8.

K.1

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

Субсидия за предыдущий

отчетный год" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

БЮРО

МЕДИК

О-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

Выполнено. 

25.01.2022 11.01.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ЭКСПЕР

ТИЗЫ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

11.01.202

2 №№

149-

00002-21-

02,

приложен

файл.

1.8.

K.2

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления Субсидии

за предыдущий отчетный

год" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

Выполнено. 

31.01.2022 17.01.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

БЮРО

МЕДИК

О-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

17.01.202

2 №149-

00002-21-

02/02,

приложен

файл.

1.8.

K.3

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на иные цели в отчетном

году" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

соглашен

ие

Соглаше

ние

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

Выполнено. 

30.03.2022 29.03.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

БЮРО

МЕДИК

О-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

29.03.202

2 №149-

02-2022-

015,

приложен

файл.

1.8.

K.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

Вовченко

Алексей

1. Отчет

о

Выполнено. 

25.10.2022 10.10.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

квартал отчетного года о

выполнении

государственного задания"

результата

Витальевич

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

БЮРО

МЕДИК

О-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ЦИИ от

10.10.202

2 №149-

00002-22-

01/03,

приложен

файл,

указана

ссылка.

1.8.

K.5

Контрольная точка

"Представлен итоговый

информационно-

аналитический отчет о

выполнении работ по

развитию и обеспечению

эксплуатации интернет-

портала "Жить вместе" в

отчетном году" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. О

направле

нии

отчета

Письмо

служебно

е

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

БЮРО

МЕДИК

О-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ"

Выполнено. 

31.12.2022 29.12.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

29.12.202

2

№53323.

ФБ.77/

2022,

приложен

файл.

2. Отчет

о

выполнен

ии работ

по

развитию

и

обеспече

нию

эксплуат

ации

интернет

-портала

"Жить

вместе"

Отчет



33

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"ФЕДЕР

АЛЬНОЕ

БЮРО

МЕДИК

О-

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЭКСПЕР

ТИЗЫ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

29.12.202

2 №б/н,

приложен

файл.

- -
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

1.9

Результат "Выполнены

работы по развитию и

обеспечению эксплуатации

интернет-портала "Жить

вместе"" Дата: 31.12.2023

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе. Риски

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 0 из

1

1Единиц 1 0 1Прогноз

1.9.

K.1

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

Субсидия за предыдущий

отчетный год" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе

25.01.2023 25.01.2023

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.9.

K.2

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления Субсидии

за предыдущий отчетный

год" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе

31.01.2023 31.01.2023

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.9.

K.3

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на иные цели в отчетном

году" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе

30.03.2023 30.03.2023

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.10

Результат "Организовано

скрытое субтитрирование

телевизионных программ

общероссийских

обязательных

общедоступных каналов"

Дата: 31.12.2022

Черкесова

Бэлла

Мухарбиевн

а

1.

Отчетное

письмо

Письмо

служебно

е

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ЦИФРОВ

Выполнено. Риски

отсутствуют.

Предоставлена

информация:

16000 из 16000

16000Час 13365 16000

- -

16000Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

МАССО

ВЫХ

КОММУ

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

30.12.202

2 №П17-

1-13-097-

99867,

приложен

файл.

1.10

.K.1

Контрольная точка

"Заключены

государственные

контракты на выполнение

работ по организации

скрытого субтитрирования

на общероссийских

обязательных

общедоступных

телеканалах" результата

Черкесова

Бэлла

Мухарбиевн

а

1.

государст

венный

контракт

Государс

твенный

контракт

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ЦИФРОВ

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

Выполнено. 

20.01.2022 21.12.2021

- - -- Факт --

Официал

ьный

сайт

единой

информа

ционной

системы

в сфере

закупок в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

МАССО

ВЫХ

КОММУ

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

13.12.202

1

№0410/13

3,

приложен

файл,

указана

ссылка.

2.

государст

венный

контракт

Государс

твенный

контракт

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ЦИФРОВ

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

МАССО

ВЫХ

КОММУ
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

13.12.202

1

№0410/13

4,

приложен

файл,

указана

ссылка.

3.

государст

венный

контракт

Государс

твенный

контракт

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ЦИФРОВ

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

МАССО

ВЫХ

КОММУ

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ



38

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

13.12.202

1

№0410/13

5,

приложен

файл,

указана

ссылка.

4.

государст

венный

контракт

Государс

твенный

контракт

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ЦИФРОВ

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

МАССО

ВЫХ

КОММУ

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

17.12.202

1

№0410/13

7,

приложен

файл,

указана

ссылка.

5.

государст

венный

контракт

Государс

твенный

контракт

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ЦИФРОВ

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

МАССО

ВЫХ

КОММУ

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

20.12.202

1

№0410/13
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

8,

приложен

файл,

указана

ссылка.

6.

государст

венный

контракт

Государс

твенный

контракт

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ЦИФРОВ

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

МАССО

ВЫХ

КОММУ

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

20.12.202

1

№0410/13

9,

приложен

файл,
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

указана

ссылка.

7.

государст

венный

контракт

Государс

твенный

контракт

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ЦИФРОВ

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

МАССО

ВЫХ

КОММУ

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

21.12.202

1

№0410/14

0,

приложен

файл,

указана

ссылка.

15.02.2022 11.02.2022
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

1.10

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проведенных работах по

субтитрированию

телевизионных программ

на общероссийских

обязательных

общедоступных каналах в

предыдущем отчетном

году" результата

Черкесова

Бэлла

Мухарбиевн

а

1. о

направле

нии

информа

ции в

годовой

отчет

Письмо

служебно

е

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ЦИФРОВ

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

МАССО

ВЫХ

КОММУ

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

11.02.202

2 №БЧ-

П17-097-

6855,

приложен

файл,

указана

ссылка.

Выполнено. 

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

1.10

.K.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проведенных работах по

субтитрированию

телевизионных программ

на общероссийских

обязательных

общедоступных каналах в

1 квартале" результата

Черкесова

Бэлла

Мухарбиевн

а

1.

протокол

заседания

Протокол

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ЦИФРОВ

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

МАССО

ВЫХ

КОММУ

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

08.04.202

2 №1,

приложен

файл,

указана

ссылка.

Выполнено. 

25.04.2022 08.04.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена

1.10

.K.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проведенных работах по

субтитрированию

телевизионных программ

на общероссийских

обязательных

Черкесова

Бэлла

Мухарбиевн

а

1. о

приемке

результат

ов работ

Протокол

МИНИС

ТЕРСТВ

Выполнено. 

25.07.2022 14.07.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

общедоступных каналах во

2 квартале" результата

О

ЦИФРОВ

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

МАССО

ВЫХ

КОММУ

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

14.07.202

2 №2,

приложен

файл,

указана

ссылка.

1.10

.K.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проведенных работах по

субтитрированию

телевизионных программ

на общероссийских

обязательных

общедоступных каналах в

3 квартале" результата

Черкесова

Бэлла

Мухарбиевн

а

1.

протокол

заседания

приемочн

ой

комиссии

по

приемке

результат

ов работ,

выполнен

ных в

рамках

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

протокол

заседания

приемочной

комиссии по

приемке

результатов работ,

выполненных в

рамках реализации

мероприятий

государственной

25.10.2022 14.10.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

реализац

ии

мероприя

тий

государст

венной

программ

ы

Российск

ой

Федераци

и

"Доступн

ая среда"

за III

квартал

2022 г.

Протокол

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ЦИФРОВ

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

МАССО

ВЫХ

КОММУ

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

программы

Российской

Федерации

"Доступная среда"

за III квартал 2022

г. Протокол

МИНИСТЕРСТВ

О ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦ

ИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

14.10.2022 №3,

приложен файл. 2.

протокол

заседания

приемочной

комиссии по

приемке

результатов работ,

выполненных в

рамках реализации

мероприятий

государственной

программы

Российской

Федерации

"Доступная среда"

за III квартал 2022

г. Протокол

МИНИСТЕРСТВ

О ЦИФРОВОГО
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

14.10.202

2 №3,

приложен

файл.

2.

протокол

заседания

приемочн

ой

комиссии

по

приемке

результат

ов работ,

выполнен

ных в

рамках

реализац

ии

мероприя

тий

государст

венной

программ

ы

Российск

ой

Федераци

и

"Доступн

ая среда"

за III

квартал

2022 г.

Протокол

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦ

ИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

14.10.2022 №3,

приложен файл. 3.

протокол

заседания

приемочной

комиссии по

приемке

результатов работ,

выполненных в

рамках реализации

мероприятий

государственной

программы

Российской

Федерации

"Доступная среда"

за III квартал 2022

г. Протокол

МИНИСТЕРСТВ

О ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦ

ИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

14.10.2022 №3,
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ЦИФРОВ

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

МАССО

ВЫХ

КОММУ

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

14.10.202

2 №3,

приложен

файл.

3.

протокол

заседания

приемочн

ой

комиссии

по

приемке

результат

ов работ,

выполнен

ных в

рамках

реализац

приложен файл. 4.

протокол

заседания

приемочной

комиссии по

приемке

результатов работ,

выполненных в

рамках реализации

мероприятий

государственной

программы

Российской

Федерации

"Доступная среда"

за III квартал 2022

г. Протокол

МИНИСТЕРСТВ

О ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦ

ИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

14.10.2022 №3,

приложен файл. 5.

протокол

заседания

приемочной

комиссии по

приемке

результатов работ,

выполненных в
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ии

мероприя

тий

государст

венной

программ

ы

Российск

ой

Федераци

и

"Доступн

ая среда"

за III

квартал

2022 г.

Протокол

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ЦИФРОВ

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

МАССО

ВЫХ

КОММУ

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

14.10.202

рамках реализации

мероприятий

государственной

программы

Российской

Федерации

"Доступная среда"

за III квартал 2022

г. Протокол

МИНИСТЕРСТВ

О ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦ

ИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

14.10.2022 №3,

приложен файл. 6.

протокол

заседания

приемочной

комиссии по

приемке

результатов работ,

выполненных в

рамках реализации

мероприятий

государственной

программы

Российской

Федерации

"Доступная среда"

за III квартал 2022
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

2 №3,

приложен

файл.

4.

протокол

заседания

приемочн

ой

комиссии

по

приемке

результат

ов работ,

выполнен

ных в

рамках

реализац

ии

мероприя

тий

государст

венной

программ

ы

Российск

ой

Федераци

и

"Доступн

ая среда"

за III

квартал

2022 г.

Протокол

МИНИС

г. Протокол

МИНИСТЕРСТВ

О ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦ

ИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

14.10.202...
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ТЕРСТВ

О

ЦИФРОВ

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

МАССО

ВЫХ

КОММУ

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

14.10.202

2 №3,

приложен

файл.

5.

протокол

заседания

приемочн

ой

комиссии

по

приемке

результат

ов работ,

выполнен

ных в

рамках

реализац

ии
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

мероприя

тий

государст

венной

программ

ы

Российск

ой

Федераци

и

"Доступн

ая среда"

за III

квартал

2022 г.

Протокол

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ЦИФРОВ

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

МАССО

ВЫХ

КОММУ

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

14.10.202

2 №3,
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

приложен

файл.

6.

протокол

заседания

приемочн

ой

комиссии

по

приемке

результат

ов работ,

выполнен

ных в

рамках

реализац

ии

мероприя

тий

государст

венной

программ

ы

Российск

ой

Федераци

и

"Доступн

ая среда"

за III

квартал

2022 г.

Протокол

МИНИС

ТЕРСТВ
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

О

ЦИФРОВ

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

МАССО

ВЫХ

КОММУ

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

14.10.202

2 №3,

приложен

файл.

7.

протокол

засед...

1.11

Результат "Организовано

скрытое субтитрирование

телевизионных программ

общероссийских

обязательных

общедоступных каналов"

Дата: 31.12.2023

Черкесова

Бэлла

Мухарбиевн

а

В работе. Риски

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 0 из

16000

16000Час 13365 0

- -

16000Прогноз

1.11

.K.1

Контрольная точка

"Заключены

государственные

контракты на выполнение

работ по организации

Черкесова

Бэлла

Мухарбиевн

а

1.

Выполне

ние работ

по

организа

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

Выполнение работ

по организации

20.01.2023 20.01.2023

- - -- Прогноз --

Официал

ьный

сайт

единой

информа
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

скрытого субтитрирования

на общероссийских

обязательных

общедоступных

телеканалах" результата

ции

скрытого

субтитри

рования

телевизи

онных

программ

общеросс

ийского

обязатель

ного

общедост

упного

телекана

ла

«Первый

канал»

Государс

твенный

контракт

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ЦИФРОВ

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

МАССО

ВЫХ

КОММУ

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ

СКОЙ

скрытого

субтитрирования

телевизионных

программ

общероссийского

обязательного

общедоступного

телеканала

«Первый канал»

Государственный

контракт

МИНИСТЕРСТВ

О ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦ

ИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

26.12.2022

№0410/119,

приложен файл,

указана ссылка. 2.

Выполнение работ

по организации

скрытого

субтитрирования

телевизионных

программ

общероссийских

обязательных

общедоступных

телеканалов

«Телеканал

ционной

системы

в сфере

закупок в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ФЕДЕРА

ЦИИ от

26.12.202

2

№0410/11

9,

приложен

файл,

указана

ссылка.

2.

Выполне

ние работ

по

организа

ции

скрытого

субтитри

рования

телевизи

онных

программ

общеросс

ийских

обязатель

ных

общедост

упных

телекана

лов

«Телекан

ал

«Россия»

(Россия -

1)» и

«Россия» (Россия -

1)» и «Телеканал

«Россия –

Культура» (Россия

- К)»

Государственный

контракт

МИНИСТЕРСТВ

О ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦ

ИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

21.12.2022

№0410/114,

приложен файл,

указана ссылка. 3.

Выполнение работ

по организации

скрытого

субтитрирования

телевизионных

программ

общероссийского

обязательного

общедоступного

телеканала «Матч

ТВ»

Государственный

контракт

МИНИСТЕРСТВ

О ЦИФРОВОГО
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

«Телекан

ал

«Россия –

Культура

»

(Россия -

К)»

Государс

твенный

контракт

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ЦИФРОВ

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

МАССО

ВЫХ

КОММУ

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

21.12.202

2

№0410/11

4,

приложен

файл,

указана

ссылка.

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦ

ИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

26.12.2022

№0410/122,

приложен файл,

указана ссылка. 4.

Выполнение работ

по организации

скрытого

субтитрирования

телевизионных

программ

общероссийского

обязательного

общедоступного

телеканала

«Телекомпания

НТВ»

Государственный

контракт

МИНИСТЕРСТВ

О ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦ

ИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

22.12.2022
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

3.

Выполне

ние работ

по

организа

ции

скрытого

субтитри

рования

телевизи

онных

программ

общеросс

ийского

обязатель

ного

общедост

упного

телеканал

а «Матч

ТВ»

Государс

твенный

контракт

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ЦИФРОВ

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

МАССО

ВЫХ

КОММУ

№0410/115,

приложен файл,

указана ссылка. 5.

Выполнение работ

по организации

скрытого

субтитрирования

телевизионных

программ

общероссийского

обязательного

общедоступного

телеканала

«Петербург - 5

канал»

Государственный

контракт

МИНИСТЕРСТВ

О ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦ

ИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

22.12.2022

№0410/113,

приложен файл,

указана ссылка. 6.

Выполнение работ

по организации

скрытого

субтитрирования

телевизионных
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

26.12.202

2

№0410/12

2,

приложен

файл,

указана

ссылка.

4.

Выполне

ние работ

по

организа

ции

скрытого

субтитри

рования

телевизи

онных

программ

общеросс

ийского

обязатель

ного

общедост

упного

телеканал

а

«Телеком

программ

общероссийского

обязательного

общедоступного

телеканала

«Детско-

юношеский

телеканал

«Карусель»

Государственный

контракт

МИНИСТЕРСТВ

О ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦ

ИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

22.12...
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

пания

НТВ»

Государс

твенный

контракт

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ЦИФРОВ

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

МАССО

ВЫХ

КОММУ

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

22.12.202

2

№0410/11

5,

приложен

файл,

указана

ссылка.

5.

Выполне

ние работ

по

организа
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ции

скрытого

субтитри

рования

телевизи

онных

программ

общеросс

ийского

обязатель

ного

общедост

упного

телекана

ла

«Петербу

рг - 5

канал»

Государс

твенный

контракт

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ЦИФРОВ

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

МАССО

ВЫХ

КОММУ

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

22.12.202

2

№0410/11

3,

приложен

файл,

указана

ссылка.

6.

Выполне

ние работ

по

организа

ции

скрытого

субтитри

рования

телевизи

онных

программ

общеросс

ийского

обязатель

ного

общедост

упного

телеканал

а

«Детско-

юношеск

ий

телекана
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

л

«Карусел

ь»

Государс

твенный

контракт

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ЦИФРОВ

ОГО

РАЗВИТ

ИЯ,

СВЯЗИ И

МАССО

ВЫХ

КОММУ

НИКАЦ

ИЙ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

22.12.202

2

№0410/11

8,

приложен

файл,

указа...

1.11

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проведенных работах по

субтитрированию

Черкесова

Бэлла

Мухарбиевн

а

В работе

15.02.2023 15.02.2023

- - -- Прогноз --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

телевизионных программ

на общероссийских

обязательных

общедоступных каналах в

предыдущем отчетном

году" результата

1.12

Результат "Разработаны

учебно-методические

комплекты для обучения

детей-инвалидов в

соответствии с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами общего

образования" Дата:

31.12.2022

Фальковская

Лариса

Павловна

1. Отчет

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

01.01.202

3 №073-

00067-22-

04_02,

приложен

файл.

2. Отчет

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

15.02.202

Выполнено. Риски

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 19 из

7

19Единиц 7 19

- -

7Факт



64

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

3 №б/н,

приложен

файл.

1.12

.K.1

Контрольная точка

"Утверждено

государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

1.

Государс

твенное

(муницип

альное)

задание

на

оказание

государст

венных

(муницип

альных)

услуг

(выполне

ние

работ)

Государс

твенное

задание

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

21.03.202

2 №ГЗ

073-

Выполнено.

Просрочка: 60

дня.

20.01.2022 21.03.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

00067-22-

03,

приложен

файл.

1.12

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания в

предыдущем отчетном

году" результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

1.  Отчет

о

выполнен

ии

государст

венного

задания в

предыду

щем

отчетном

году

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

24.01.202

2 №073-

00017-21-

04,

приложен

файл.

Выполнено. 

15.02.2022 24.01.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.12

.K.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал отчетного года о

Грибов

Денис

Евгеньевич

1. отчет

за 1

квартал

Выполнено. 

25.04.2022 22.04.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

выполнении

государственного задания"

результата

отчетного

года о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

22.04.202

2 №-,

приложен

файл.

1.12

.K.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал отчетного года о

выполнении

государственного задания"

результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

1. отчет

за 2

квартал

отчетного

года о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

Выполнено. 

25.07.2022 25.07.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

25.07.202

2 №-,

приложен

файл.

1.12

.K.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал отчетного года о

выполнении

государственного задания"

результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

1. отчет

за 3

квартал

отчетного

года о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

25.10.202

2 №-,

приложен

Выполнено. риски

отсутствуют

25.10.2022 25.10.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

файл.

1.13

Результат "Разработаны

учебно-методические

комплекты для обучения

детей-инвалидов в

соответствии с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами общего

образования" Дата:

31.12.2023

Фальковская

Лариса

Павловна

В работе. Риски

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 0 из

7

7Единиц 7 0

- -

7Прогноз

1.13

.K.1

Контрольная точка

"Утверждено

государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

В работе

20.01.2023 20.01.2023

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.13

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания в

предыдущем отчетном

году" результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

В работе

15.02.2023 15.02.2023

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.14

Результат "Осуществлено

информационно-

методическое обеспечение

управления в системе

формирования доступной

среды для инвалидов и

других маломобильных

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет

о

проведен

ных

мероприя

тиях

Отчет

Выполнено. Риски

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 4789

из 1500

4789

Человек

в год

1400 4789

- -

1500Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

групп населения

посредством деятельности

соответствующего

федерального ресурсного

центра" Дата: 31.12.2022

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

ДОПОЛ

НИТЕЛЬ

НОГО

ПРОФЕС

СИОНА

ЛЬНОГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

"САНКТ-

ПЕТЕРБ

УРГСКИ

Й

ИНСТИТ

УТ

УСОВЕР

ШЕНСТ

ВОВАН

ИЯ

ВРАЧЕЙ

-

ЭКСПЕР

ТОВ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

СОЦИАЛ

ЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

30.12.202

2

№772/202

2,

приложен

файл.

1.14

.K.1

Контрольная точка

"Утверждено

государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1.

государст

венное

задание

Государс

твенное

задание

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

ДОПОЛ

НИТЕЛЬ

НОГО

ПРОФЕС

Выполнено. 

20.01.2022 29.12.2021

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

СИОНАЛ

ЬНОГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

"САНКТ-

ПЕТЕРБ

УРГСКИ

Й

ИНСТИТ

УТ

УСОВЕР

ШЕНСТ

ВОВАН

ИЯ

ВРАЧЕЙ

-

ЭКСПЕР

ТОВ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

29.12.202

2 №149-

00004-22-

00,

приложен
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

файл.

1.14

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания в

предыдущем отчетном

году" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

ДОПОЛ

НИТЕЛЬ

НОГО

ПРОФЕС

СИОНАЛ

ЬНОГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

"САНКТ-

ПЕТЕРБ

УРГСКИ

Й

ИНСТИТ

УТ

УСОВЕР

ШЕНСТ

ВОВАН

Выполнено. 

15.02.2022 26.01.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ИЯ

ВРАЧЕЙ

-

ЭКСПЕР

ТОВ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

26.01.202

2 №149-

00003-21-

02/02,

приложен

файл.

1.14

.K.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал отчетного года о

выполнении

государственного задания"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. отчет о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

Выполнено. 

25.04.2022 04.04.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

ДОПОЛ

НИТЕЛЬ

НОГО

ПРОФЕС

СИОНАЛ

ЬНОГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

"САНКТ-

ПЕТЕРБ

УРГСКИ

Й

ИНСТИТ

УТ

УСОВЕР

ШЕНСТ

ВОВАН

ИЯ

ВРАЧЕЙ

-

ЭКСПЕР

ТОВ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

04.04.202

2 №149-

00004-22-

00/01,

приложен

файл.

1.14

.K.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал отчетного года о

выполнении

государственного задания"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

1. Отчет

о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

ДОПОЛ

НИТЕЛЬ

НОГО

ПРОФЕС

СИОНАЛ

ЬНОГО

ОБРАЗО

Выполнено. 

25.07.2022 14.07.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ВАНИЯ

"САНКТ-

ПЕТЕРБ

УРГСКИ

Й

ИНСТИТ

УТ

УСОВЕР

ШЕНСТ

ВОВАН

ИЯ

ВРАЧЕЙ

-

ЭКСПЕР

ТОВ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

14.07.202

2 №149-

00004-22-

00/03,

приложен

файл.

1.14 Вовченко

1. Отчет

Выполнено. 

25.10.2022 06.10.2022

- - -- Факт --

ГИИС
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

.K.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал отчетного года о

выполнении

государственного задания"

результата

Алексей

Витальевич

о

выполнен

ии

государст

венного

задания

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

ДОПОЛН

ИТЕЛЬН

ОГО

ПРОФЕС

СИОНА

ЛЬНОГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

"САНКТ-

ПЕТЕРБ

УРГСКИ

Й

ИНСТИТ

УТ

УСОВЕР

ШЕНСТ

ВОВАН

ИЯ

ВРАЧЕЙ

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

-

ЭКСПЕР

ТОВ"

МИНИС

ТЕРСТВ

А ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

06.10.202

2 №149-

00004-22-

00/04,

приложен

файл,

указана

ссылка.

1.15

Результат "Осуществлено

информационно-

методическое обеспечение

управления в системе

формирования доступной

среды для инвалидов и

других маломобильных

групп населения

посредством деятельности

соответствующего

федерального ресурсного

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе. Риски

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 0 из

1500

1500

Человек

в год

1400 0

- -

1500Прогноз
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

центра" Дата: 31.12.2023

1.15

.K.1

Контрольная точка

"Утверждено

государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе

20.01.2023 20.01.2023

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.15

.K.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания в

предыдущем отчетном

году" результата

Вовченко

Алексей

Витальевич

В работе

15.02.2023 15.02.2023

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.16

Результат "Разработаны

(актуализированы)

национальные стандарты в

области формирования

доступной среды с учетом

принципа "универсального

дизайна"" Дата: 31.12.2022

Шалаев

Антон

Павлович

1.

Перечень

разработа

нных

стандарт

ов Иной

документ

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

АГЕНТС

ТВО ПО

ТЕХНИЧ

ЕСКОМ

У

РЕГУЛИ

РОВАНИ

Ю И

МЕТРОЛ

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 12 из

12

12Единиц 11 12

- -

12Факт
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ОГИИ от

30.12.202

2 №б/н,

приложен

файл.

2.

Отчетные

материал

ы Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"РОССИ

ЙСКИЙ

ИНСТИТ

УТ

СТАНДА

РТИЗАЦ

ИИ" от

30.12.202

2 №б/н,

приложен

файл.

3.

Заключен

ие

экспертн

ой

комиссии
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

Заключен

ие

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

АГЕНТС

ТВО ПО

ТЕХНИЧ

ЕСКОМ

У

РЕГУЛИ

РОВАНИ

Ю И

МЕТРОЛ

ОГИИ от

30.12.202

2 №130-

31/2022-

1,

приложен

файл.

1.16

.K.1

Контрольная точка

"Определены

национальные стандарты в

области формирования

доступной среды с учетом

принципа «универсального

дизайна», подлежащие

разработке и актуализации"

результата

Шалаев

Антон

Павлович

1. О

перечне

национал

ьных

стандарто

в,

подлежа

щих

разработк

е Письмо

служебно

е

МИНИС

ТЕРСТВ

Выполнено.

Просрочка: 7 дня.

31.03.2022 07.04.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

О ТРУДА

И

СОЦИА

ЛЬНОЙ

ЗАЩИТ

Ы

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

07.04.202

2 №АШ-

1183/03,

приложен

файл.

1.16

.K.2

Контрольная точка

"Сформирована

конкурсная документация

(техническое задание),

заключены

соответствующие

государственные

контракты в области

формирования доступной

среды с учетом принципа

«универсального дизайна»"

результата

Шалаев

Антон

Павлович

1.

Государс

твенный

контракт

Письмо

служебно

е

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

АГЕНТС

ТВО ПО

ТЕХНИЧ

ЕСКОМ

У

РЕГУЛИ

РОВАНИ

Ю И

МЕТРОЛ

ОГИИ от

Выполнено. 

30.04.2022 01.04.2022

- - -- Факт --

Официал

ьный

сайт

единой

информа

ционной

системы

в сфере

закупок в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

01.04.202

2 №130-

31/2020,

приложен

файл,

указана

ссылка.

1.16

.K.3

Контрольная точка

"Разработаны первые

редакции проектов

национальных стандартов

и пояснительных записок"

результата

Шалаев

Антон

Павлович

1.

Уведомле

ние о

разработ

ке

проекта

документ

а

национал

ьной

системы

стандарт

изации

Письмо

служебно

е

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

АГЕНТС

ТВО ПО

ТЕХНИЧ

ЕСКОМ

У

РЕГУЛИ

РОВАНИ

Ю И

МЕТРОЛ

Выполнено. 

31.07.2022 19.07.2022

- - -- Факт --

Официал

ьный

сайт

Росстанд

арта в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ОГИИ от

19.07.202

2 №б/н,

приложен

файл.

1.16

.K.4

Контрольная точка

"Утверждены

национальные стандарты и

пояснительные записки в

области формирования

доступной среды с учетом

принципа «универсального

дизайна», произведена

оплата за выполненные

работы согласно

государственному

контракту" результата

Шалаев

Антон

Павлович

1.

Отчетные

материал

ы (Том 1)

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"РОССИ

ЙСКИЙ

ИНСТИТ

УТ

СТАНДА

РТИЗАЦ

ИИ" от

25.12.202

2 №б/н,

приложен

файл.

2.

Отчетные

материал

ы (Том 2)

Выполнено. 

25.12.2022 25.12.2022

- - -- Факт --

Официал

ьный

сайт

Росстанд

арта в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет

,

Официал

ьный

сайт

единой

информа

ционной

системы

в сфере

закупок в

информа

ционно-

телекомм

уникацио

нной сети

Интернет
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

"РОССИ

ЙСКИЙ

ИНСТИТ

УТ

СТАНДА

РТИЗАЦ

ИИ" от

25.12.202

2 №б/н,

приложен

файл.

1.17

Результат "Организовано

повышение квалификации

по вопросам психолого-

педагогической

реабилитации детей с

инвалидностью и

ограниченными

возможностями здоровья

для педагогических

работников и

руководителей

организаций отдыха детей

и их оздоровления" Дата:

Наумова

Наталия

Александров

на

В работе.

Предоставлена

информация: 0 из

300

300Человек 0 0

- -

300Прогноз
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

31.12.2023

1.17

.K.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия, за предыдущий

отчетный год" результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

В работе

20.02.2023 20.02.2023

- - -- Прогноз --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"

1.17

.K.2

Контрольная точка

"Утвержден план

организации курсов

повышения квалификации

по вопросам психолого-

педагогической

реабилитации детей с

инвалидностью и ОВЗ для

педагогических работников

и руководителей

организаций отдыха детей"

результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

В работе

21.03.2023 21.03.2023

- - -- Прогноз --

Не

предусмо

трена

1.18

Результат "Организовано

повышение квалификации

по вопросам психолого-

педагогической

реабилитации детей с

инвалидностью и

ограниченными

возможностями здоровья

для педагогических

работников и

руководителей

организаций отдыха детей

и их оздоровления" Дата:

31.12.2022

Наумова

Наталия

Александров

на

1. Отчет

о

выполнен

ии

мероприя

тия

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

Выполнено. Риски

отсутствуют.

Предоставлена

информация: 661

из 100

661Человек 0 661

- -

100Факт



87

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ОБРАЗО

ВАТЕЛЬ

НОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

ВЫСШЕ

ГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

"РОССИ

ЙСКИЙ

ГОСУДА

РСТВЕН

НЫЙ

ПЕДАГО

ГИЧЕСК

ИЙ

УНИВЕР

СИТЕТ

ИМ. А. И.

ГЕРЦЕН

А" от

21.12.202

2

№5718/02

29,

приложен

файл.

1.18

.K.1

Контрольная точка

"Издано распоряжение

Минпросвещения России о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета в

соответствии с абзацем

Грибов

Денис

Евгеньевич

1. О

включени

и в

государст

венное

задание

Выполнено. 

01.07.2022 22.06.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

результата

на 2022

год и на

плановый

период

2023 и

2024

годов

федераль

ному

государст

венному

бюджетн

ому

образоват

ельному

учрежден

ию

высшего

образова

ния

«Российс

кий

государст

венный

педагоги

ческий

универси

тет» им.

А.И.

Герцена

работы

по

методиче

скому

обеспече
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

нию

образоват

ельной

деятельн

ости и

установл

ении

объема ее

финансов

ого

обеспече

ния на

2022 год

Приказ

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА

ЦИИ от

22.06.202

2 №480,

приложен

файл.

1.18

.K.2

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии"

результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

1.

Дополнит

ельное

соглашен

ие к

Соглаше

нию о

Выполнено. 

16.07.2022 30.06.2022

- - -- Факт --

ГИИС

"Электро

нный

бюджет"
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

предоста

влении

субсидии

из

федераль

ного

бюджета

на

финансов

ое

обеспече

ние

выполнен

ия

государст

венного

задания

на

оказание

государст

венных

услуг

(выполне

ние

работ)

Соглашен

ие

МИНИС

ТЕРСТВ

О

ПРОСВЕ

ЩЕНИЯ

РОССИЙ

СКОЙ

ФЕДЕРА
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

ЦИИ от

30.06.202

2 №073-

03-2022-

040/8,

приложен

файл.

1.18

.K.3

Контрольная точка

"Утвержден план

организации курсов

повышения квалификации

по вопросам психолого-

педагогической

реабилитации детей с

инвалидностью и ОВЗ для

педагогических работников

и руководителей

организаций отдыха детей"

результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

1. План

оргнаиза

ции

курсов

повышен

ия

квалифик

ации

Письмо

служебно

е

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

ОБРАЗО

ВАТЕЛЬ

НОЕ

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

ВЫСШЕ

ГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

Выполнено. 

30.07.2022 29.07.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

"РОССИ

ЙСКИЙ

ГОСУДА

РСТВЕН

НЫЙ

ПЕДАГО

ГИЧЕСК

ИЙ

УНИВЕР

СИТЕТ

ИМ. А. И.

ГЕРЦЕН

А" от

29.07.202

2 №б/н,

приложен

файл.

1.18

.K.4

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

информационно-

аналитический отчет об

организации курсов

повышения квалификации

по вопросам психолого-

педагогической

реабилитации детей с

инвалидностью и ОВЗ для

педагогических работников

и руководителей

организаций отдыха детей"

результата

Грибов

Денис

Евгеньевич

1. Отчет

о

выполнен

ии

мероприя

тия

Отчет

ФЕДЕРА

ЛЬНОЕ

ГОСУДА

РСТВЕН

НОЕ

БЮДЖЕ

ТНОЕ

ОБРАЗО

ВАТЕЛЬ

НОЕ

Выполнено. 

31.12.2022 27.12.2022

- - -- Факт --

Не

предусмо

трена
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№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата) /

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

/прогнозно

е значение

на конец

отчетного

периода

Ответственн

ый

исполнитель

Подтвер

ждающи

й

документ

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информа

ционная

система

Индикатор

(фактическ

ое /

прогнозное

)

Плановое

значение

на конец

текущего

года

Прогнозно

е значение

на конец

текущего

года

Плановая

дата

наступления

контрольной

точки

Фактическая

/ прогнозная

дата

наступления

контрольной

точки

УЧРЕЖД

ЕНИЕ

ВЫСШЕ

ГО

ОБРАЗО

ВАНИЯ

"РОССИ

ЙСКИЙ

ГОСУДА

РСТВЕН

НЫЙ

ПЕДАГО

ГИЧЕСК

ИЙ

УНИВЕР

СИТЕТ

ИМ. А. И.

ГЕРЦЕН

А" от

21.12.202

2

№5718/02

29,

приложен

файл.
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6. Сведения об исполнении помесячного плана достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий в текущем году

№

п/п

На конец года

Мероприятие (результат)

комплекса процессных

мероприятий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1

Задача Обеспечение доступности для инвалидов не менее 70 % приоритетных объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп

населения во всех субъектах Российской Федерации к 2030 году

Разработаны учебно-методические комплекты для обучения детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования

Дата: 31.12.2022

1.1

План

Факт/прогноз

7,0000

19,0000

Единиц

Организовано скрытое субтитрирование телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов Дата: 31.12.2022

1.2

План

Факт/прогноз

16 000,0000

16 000,0000

Час

Обеспечено сопровождение и поддержка федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и

девочек-инвалидов Дата: 31.12.2022

1.3

План

Факт/прогноз

25 550,0000

27 730,0000

Единиц

Выполнены работы по развитию и обеспечению эксплуатации интернет-портала "Жить вместе" Дата: 31.12.2022

1.4

План

Факт/прогноз

1,0000

1,0000

Единиц

В организациях отдыха детей и их оздоровления созданы условия для отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья Дата: 31.12.2022

1.5

План

Факт/прогноз

10,0000

12,0000

Единиц

Во Всероссийских детских центрах созданы условия для отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья Дата: 31.12.2022

1.6



95

№

п/п

На конец года

Мероприятие (результат)

комплекса процессных

мероприятий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

1,0000

1,0000

Единиц

Организовано повышение квалификации по вопросам психолого-педагогической реабилитации детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для

педагогических работников и руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления Дата: 31.12.2022

1.7

План

Факт/прогноз

100,0000

661,0000

Человек

Осуществлено информационно-методическое обеспечение управления в системе формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

посредством деятельности соответствующего федерального ресурсного центра Дата: 31.12.2022

1.8

План

Факт/прогноз

1 500,0000

4 789,0000

Человек в год

Разработаны (актуализированы) национальные стандарты в области формирования доступной среды с учетом принципа "универсального дизайна" Дата: 31.12.2022

1.9

План

Факт/прогноз

12,0000

12,0000

Единиц
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7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса

процессных мероприятий

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия (результата) и

источника финансового обеспечения

Процент

исполнения

(7)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Принятые

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

4321 6 9875

Комплекс процессных мероприятий «Развитие

безбарьерной среды» (всего), в том числе:

329 500,1 329 500,1 329 500,0 329 500,0 100,00 -329 710,1

федеральный бюджет 329 710,1 329 500,1 329 500,1 329 500,0 329 500,0 100,00 -

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 -

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 -

бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 -

внебюджетные источники 0,0 - - - 0,0 0,00 -

Задача: Обеспечение доступности для

инвалидов не менее 70 % приоритетных

объектов и услуг в различных сферах

жизнедеятельности инвалидов и других

маломобильных групп населения во всех

субъектах Российской Федерации к 2030

году

1 - - - - - - -

Разработаны (актуализированы)

национальные стандарты в области

формирования доступной среды с

учетом принципа "универсального

дизайна", в том числе:

1.1 8 900,0 8 690,0 8 690,0 8 690,0 8 690,0 100,00 -
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федеральный бюджет1.1.1 8 900,0 8 690,0 8 690,0 8 690,0 8 690,0 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.1.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.1.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники1.1.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Осуществлено информационно-

методическое обеспечение управления

в системе формирования доступной

среды для инвалидов и других

маломобильных групп населения

посредством деятельности

соответствующего федерального

ресурсного центра, в том числе:

1.2 20 525,7 20 525,7 20 525,7 20 525,7 20 525,7 100,00 -

федеральный бюджет1.2.1 20 525,7 20 525,7 20 525,7 20 525,7 20 525,7 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.2.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.2.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.2.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
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внебюджетные источники1.2.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Выполнены работы по развитию и

обеспечению эксплуатации интернет-

портала "Жить вместе", в том числе:

1.3 10 827,9 10 827,9 10 827,9 10 827,9 10 827,9 100,00 -

федеральный бюджет1.3.1 10 827,9 10 827,9 10 827,9 10 827,9 10 827,9 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.3.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.3.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.3.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники1.3.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Обеспечено сопровождение и

поддержка федерального центра

информационно-справочной

поддержки граждан по вопросам

инвалидности, в том числе женщин-

инвалидов и девочек-инвалидов, в том

числе:

1.4 11 109,4 11 109,4 11 109,4 11 109,4 11 109,4 100,00 -

федеральный бюджет1.4.1 11 109,4 11 109,4 11 109,4 11 109,4 11 109,4 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.4.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.4.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
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бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.4.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники1.4.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Разработаны учебно-методические

комплекты для обучения детей-

инвалидов в соответствии с

федеральными государственными

образовательными стандартами

общего образования, в том числе:

1.5 18 347,1 18 347,1 18 347,1 18 347,1 18 347,1 100,00 -

федеральный бюджет1.5.1 18 347,1 18 347,1 18 347,1 18 347,1 18 347,1 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.5.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.5.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.5.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники1.5.5 0,0 - - - 0,0 0,00

В организациях отдыха детей и их

оздоровления созданы условия для

отдыха и оздоровления детей с

инвалидностью и ограниченными

возможностями здоровья, в том

числе:

1.6 70 000,0 70 000,0 70 000,0 69 999,9 69 999,9 100,00 -

федеральный бюджет1.6.1 70 000,0 70 000,0 70 000,0 69 999,9 69 999,9 100,00
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бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.6.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.6.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.6.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники1.6.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Во Всероссийских детских центрах

созданы условия для отдыха и

оздоровления детей с инвалидностью

и ограниченными возможностями

здоровья, в том числе:

1.7 27 000,0 27 000,0 27 000,0 27 000,0 27 000,0 100,00 -

федеральный бюджет1.7.1 27 000,0 27 000,0 27 000,0 27 000,0 27 000,0 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.7.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.7.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.7.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники1.7.5 0,0 - - - 0,0 0,00
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Организовано повышение

квалификации по вопросам психолого-

педагогической реабилитации детей с

инвалидностью и ограниченными

возможностями здоровья для

педагогических работников и

руководителей организаций отдыха

детей и их оздоровления, в том числе:

1.8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 100,00 -

федеральный бюджет1.8.1 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.8.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.8.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.8.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники1.8.5 0,0 - - - 0,0 0,00

Организовано скрытое

субтитрирование телевизионных

программ общероссийских

обязательных общедоступных

каналов, в том числе:

1.9 160 000,0 160 000,0 160 000,0 160 000,0 160 000,0 100,00 -

федеральный бюджет1.9.1 160 000,0 160 000,0 160 000,0 160 000,0 160 000,0 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.9.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.9.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
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бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

1.9.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники1.9.5 0,0 - - - 0,0 0,00
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9. Дополнительная информация


